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1. Informações da Concessão 

1.1. Introdução 

¶ Descrição resumida da concessão; 

A Autopista Fernão Dias, cuja Sede está localizada na Cidade de Pouso 

Alegre/MG, na Rodovia Fernão Dias, no km 850,5, na Pista Norte é a 

responsável, desde 2008, pelos 570,23 quilômetros da rodovia Fernão Dias (BR-

381), que liga as cidades de Contagem/MG e Guarulhos/SP e o Contorno de 

Betim. A concessão para administrar e conservar a Fernão Dias por 25 anos foi 

obtida em leilão realizado em 9 de outubro de 2007, no qual a proposta do grupo 

OHL Brasil, hoje Arteris, foi a vencedora entre as 15 apresentadas. O contrato 

foi assinado em 14 de fevereiro de 2008 e a sua vigência é de 25 anos. 

A Rodovia Fernão Dias que liga Belo Horizonte a São Paulo corta 33 

cidades ao longo do trecho, tem um importante papel na rede rodoviária 

brasileira, pois faz parte do principal corredor rodoviário de interligação dos mais 

importantes polos econômicos das regiões Sudeste e Sul do Brasil e destas com 

os principais países do MERCOSUL. 

O Lote Rodoviário no Estado de Minas Gerais inicia no km 478,2 e finaliza 

no km 949,9, na divisa com o Estado de São Paulo, e no Estado de São Paulo 

inicia no km 0,0 na divisa com o Estado de Minas Gerais e finaliza no km 90,4, 

no entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra. 
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¶ Descrição da etapa das obras que estão em andamento; 

No presente momento as três principais obras que se encontram em andamento 

na Rodovia Fernão Dias são: 

 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM INFERIOR DO TIPO TRINCHEIRA NO KM 

477+700, que se encontra na fase final de execução. 

 

- RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 NA PISTA NORTE, que 

se encontra na fase pré-intermediária. 
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 ï Dados Contratuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessionária Autopista Fernão Dias S/A

Contrato Nº Edital 002/2007

Escopo do Contrato Concessão da exploração da rodovia

Data da Assinatura do Contrato 14/02/2008

Data de Início da Concessão 18/02/2008

Início da Cobrança de Pedágio 19/12/2008

Rodovia BR-381/MG/SP

Trecho Belo Horizonte/MG a São Paulo/SP

Extensão (km) 562,10

Prazo 25 anos

DADOS CONTRATUAIS
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1.3. Mapa de Situação 

 
Figura 01 ï Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais Obras 

¶ Resumo descritivo das principais obras do período; 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM INFERIOR DO TIPO TRINCHEIRA NO KM 

477+700. 

- RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 NA PISTA NORTE. 

¶ Descrição da etapa da obra que está em andamento; 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM INFERIOR DO TIPO TRINCHEIRA NO KM 

477+700. 

A obra de implantação de passagem inferior no Km 477+700 prosseguiu no mês 

com a execução da sinalização horizontal e implantação de sinalização vertical, 

conclusão da implantação de gradis e das calçadas. A obra está prevista para 

conclusão e liberação ao tráfego no mês de julho. 

- RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 NA PISTA NORTE. 

A referida obra prosseguiu no mês com a execução dos serviços de estacas 

raízes, execução de tirantes das cortinas superior e inferior e concretagem e 

protensão dos mesmos. Está previsto ainda a continuação da execução de 

estacas raízes, tirantes superior e inferior, tratamento de injeção, terraplenagem, 

dispositivos de drenagem e revestimento vegetal.   

¶ Especificidades das obras; 

A obra de implantação de passagem inferior no Km 477+700, fará a ligação viária 

do bairro Inconfidentes e o bairro Industrial da cidade de Contagem/MG através 

de uma passagem inferior sob a BR-381. A trincheira foi implantada sob a 

rodovia BR-381 interligando a Av. General David Sarnoff. Foi necessário o 

rebaixamento do greide da Avenida com implantação de contenções laterais 

entre a pista central e as pistas marginais da avenida. A transposição sob a BR-

381 foi realizada através de passagem inferior. Esta intervenção faz parte do 

programa de melhoramentos de mobilidade urbana do município de Contagem. 



                             

Relatório Junho / 2018 8 
 

Já a obra de recuperação do terrapleno do km 63+600 pista norte, trata-se de 

um reforço da cortina atirantada existente e implantação de uma nova cortina, 

visando garantir a estabilidade do talude, a integridade do corpo estradal da 

Rodovia e proporcionando mais segurança à rodovia e usuários. 

¶ Previsão de impacto na rodovia e frentes de trabalho. 

- IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM INFERIOR DO TIPO TRINCHEIRA NO KM 

477+700 ï possui uma frente de trabalho. 

- RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 na PISTA NORTE ï 

possui três frentes de trabalho. 

 

2.2 Localização das Obras 

Tabela 02 ï Relação das Principais Obras 

LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

Item PER Descrição das Obras 

Localização Extensão Município 

Km 
Inicial 

Km Final Km Cidade Estado 

5.1.23 
Implantação da passagem 

inferior do tipo trincheira Km 
477+700 

477+700 477+700 - Contagem MG 

- 
Recuperação do Terrapleno 
do km 63+600 Pista Norte 

63+600 63+600 - Mairiporã SP 

2.3 Marcos Contratuais 

Tabela 03 ï Lista de Marcos Contratuais 

Marco Descrição da Obra Dias Data 
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2.4 Relação de Equipamento e Pessoal 

Tabela 04 ï Relação de Equipamentos e Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Descrição Quantidade

1

 1.1  Administração  57 

 1.2  Operacional 719 

 1.3 

 1.4 

 1.5 

776 

2

 2.1  Veículos de inspeção de tráfego 13 

 2.2  Veículos de inspeção patrimonial 5 

 2.3  Motocicletas 2 

 2.4  Ambul©ncias de Resgate ï Tipo C 12 

 2.5  Ambul©ncias de suporte avan­ado ï Tipo D 6 

 2.6  Guinchos Leves 14 

 2.7 Guincho Pesado 6 

 2.8  Caminhão Pipa 3 

 2.9  Caminhão Munck 3 

 3.0  Carretinha para apreensão de animais 3 

 3.1 Carretinha para sinalização emergencial 2 

69  Total 

Equipamentos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

Pessoal

 Total 
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3. Relatório Fotográfico 

IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM INFERIOR DO TIPO TRINCHEIRA NO 
KM 477+700 

 

 
 

Figura 01 ï Vista da Passagem Inferior 
 

 
 

Figura 02 ï Vista da Passagem Inferior 
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Figura 03 ï Vista da Passagem Inferior 
 
 
 

 
 

Figura 04 ï Vista da Passagem Inferior 
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Figura 05 ï Instalação de sinalização vertical 
 
 
 

 
 

Figura 06 ï Vista superior da trincheira 
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RECUPERAÇÃO DO TERRAPLENO DO KM 63+600 PISTA NORTE 
 

 
 

Figura 01 ï Execução de tirantes 
 
 
 

 
 

Figura 02 ï Execução de tirantes 
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Figura 03 ï Execução de tirantes 
 
 
 

 
 

Figura 04 ï Execução de tirantes 
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Figura 05 ï Execução de tirantes 
 
 
 

 
 

Figura 06 ï Execução de tirantes 
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4. Considerações Finais 

¶ Conclusão; 

O presente documento tem por objetivo transpor para o formato de relatório 

digital, a realidade em campo das principais obras da Rodovia Fernão Dias, BR-

381 em andamento. Para o mês em questão foram relatadas duas obras, suas 

características, seus avanços físicos e relatório fotográfico. 

¶ Referência: Ofício-Circular nº 052/2014/SUINF de 31.07.2014,    nº 

056/2014/SUINF de 26.08.2014 e nº 011/2015/SUINF de 

20.02.2015. 

5. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 16 (dezesseis) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 


