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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 

A Autopista Litoral Sul, uma das nove concessionárias da Arteris, é a 

responsável, desde 2008, pelo trecho que compreende o Contorno Leste de 

Curitiba (BR-116), BR-376, BR-101 e o Contorno Rodoviário de Florianópolis 

(que está em construção). A concessão para administrar e conservar o trecho 

por 25 anos foi obtido em leilão realizado em 09 de outubro de 2007, no qual a 

proposta do grupo OHL Brasil, hoje Arteris, foi a vencedora. 

 

O contrato foi assinado em 14 de fevereiro de 2008 e prevê custo operacional e 

investimentos de R$ 3,7 bilhões (jul/2007) durante sua vigência. O trecho tem 

405,94 quilômetros de extensão e, por ser a principal ligação entre São Paulo, 

Curitiba e todo o litoral de Santa Catarina, acabou sendo um importante 

instrumento para o desenvolvimento industrial e turístico da região, passando a 

ser conhecido como Corredor do MERCOSUL. 

 

Atualmente, a principal obra da concessionária é o Contorno Rodoviário de 

Florianópolis, o qual terá aproximadamente 51 km. O principal objetivo do 

empreendimento é oferecer uma alternativa para o tráfego de longa distância, 

desafogando o trânsito da rodovia BR-101, promovendo a segregação do tráfego 

pesado dos veículos de carga. 
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1.2. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS 

 
Tabela 01 ï Dados Contratuais 

 

  

Concessionária AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

Contrato Nº EDITAL Nº 003/2007

Escopo do Contrato

Recuperação, manutenção, monitoração, 

conservação, operação, ampliação, melhorias e 

exploração, mediante pedágio. 

Data da Assinatura do Contrato 14/02/2008

Data de Início da Concessão 18/02/2008

Início da Cobrança de Pedágio 22/02/2009

Rodovia BR-116/376/PR  e BR-101/SC

Trecho Curitiba - Florianópolis 

Extensão (km) 405,94

Prazo 25 anos

DADOS CONTRATUAIS
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1.3. DESCRIÇÃO DA PRINCIPAL OBRA 

A principal obra em andamento da Concessionária é o Contorno Rodoviário de 

Florianópolis, obra prevista no Programa de Exploração Rodoviário ï PER. 

Trata-se de uma nova Rodovia em pista dupla, nos dois sentidos (Norte e Sul), 

com aproximadamente 51 km de extensão, compreendido entre o km 175+200 

(divisa dos municípios de Governador Celso Ramos e Biguaçu ) ao km 220+000 

da BR-101/SC (município de Palhoça) incluindo trevos, obras de arte especiais 

e dispositivos de passagens e túneis, passando ainda pelos municípios de 

Biguaçu e São José. 

A obra do Contorno de Florianópolis é dividida em trechos: 

Norte A ï Pista dupla que inicia no km 175+500 até o km 177+040, onde possui 

um trevo na interseção com a BR-101 no km 196+300 alterado para o km 

176+800; 

Norte B - Pista dupla que inicia no km 177+040 até o km 184+500, onde possui 

duas passagens superiores, no km 178+830 e no km 182+500, uma ponte sobre 

o Rio Felício no km 183+400; 

Norte C - Pista dupla que inicia no km 184+500 até o km 196+868 = km 203+900, 

onde possui duas passagens inferiores, no km 184+600 e no km 186+060, três 

pontes, sobre o Rio Saudade no km 188+450, sobre o Rio Três Riachos no km 

192+700 e sobre o Rio Biguaçu no km 195+700, um trevo interseção com a 

estrada Geral Três Riachos no km 193+400 e três passagens superiores no km 

188+180, no km 191+230 e no km 194+050; 

Norte 2N ï Pista dupla que inicia no km 203+900 até o km 204+900, onde possui 

um trevo na interseção com a antiga SC-408, atual SC-407 no km 204+200; 

Intermediário 2 - Pista dupla que inicia no km 204+900 até o km 211+543, onde 

possui uma passagem inferior, no km 206+500 e uma passagem superior no km 

210+792; 
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Intermediário 3 - Pista dupla que inicia no km 211+543 até o km 215+683, onde 

possui uma passagem superior, no km 212+180, duas pontes, sobre o Rio 

Forquilhas no km 212+300, e sobre o Rio Maruim no km 215+540, uma 

passagem inferior no km 213+720 e um trevo interseção com a SC-281 no km 

215+380; 

Intermediário 4 - Pista dupla que inicia no km 215+683 até o km 218+000, onde 

possui uma passagem superior, no km 216+665, uma pista dupla que inicia no 

km 218+000 até o km 220+434, onde possui uma passagem superior, no km 

219+120; 

Sul - Pista dupla que inicia no km 220+434 até a BR-101 no km 220+000, onde 

possui duas passagens inferiores, no km 224+040 e no km 229+300, quatro 

passagens superiores no km 224+840, no km 226+580, no km 228+100 e no km 

231+000 e dois trevos, interseção com a BR-282 no km 228+900 e interseção 

com a BR-101 no km 220+000; 

 

1.3.1. MAPA DE SITUAÇÃO 

 

 
Figura 01 ï Mapa de Situação ï Contorno de Florianópolis 
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2. CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS 

2.1 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE AVANÇO DAS OBRAS 

As obras iniciaram no dia 29 de maio de 2014. Os Trechos do Contorno em 

andamento no mês de maio/2019 são os seguintes:  

¶ Trechos Norte B, C e Norte 2N situados entre os km 177+060 ao Km 

204+900; 

¶ Trecho Intermediário ï Subtrechos 2, 3 e 4 situados entre o km 204+900 

ao km ao 220+434. 

Nos trechos estão sendo executados o tronco de pista dupla, seis passagens em 

desnível e dois trevos de interceção. Os serviços em andamento na obra no mês 

de abril/2019 compreendem os itens: serviços preliminares, terraplenagem, 

drenagem e OAEs. 

2.2 NORTE C: 

2.2.1 TRONCO KM 184+500 AO KM 196+868 = KM 203+900: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Locações topográficas, sinalização da obra e desvio de tráfego. 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram:  

o Escavação, carga e transporte de material de 1ª e 2ª categorias; 

o Construção de berma de equilíbrio; 

o Execução de aterro de sobrecarga. 

¶ Serviços Complementares: Foram executados os serviços 

complementares que tem como principal objetivo garantir a qualidade, operação 

da rodovia com segurança e conforto visual. Os serviços executados neste item 

foram: 
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o Execução de plantio de grama; 

2.2.2 TREVO KM 193+400: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização de obra e desvio de tráfego. 

2.3 NORTE 2N: 

2.3.1 TRONCO KM 203+900 AO KM 204+900: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Locações topográficas, sinalização de obra e desvio de tráfego. 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram:  

o Execução de camada final de terraplenagem em rachão; 

2.3.2 TREVO KM 204+200: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Execução de locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de 

domínio; 

o Sinalização de obra e desvio e tráfego. 

¶ OAE: Foram executados os serviços na Obra de Arte Especial, os quais 

têm como principal objetivo possibilitar a travessia da via municipal, 

superiormente à rodovia. Os serviços executados neste item foram: 
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o Execução de concretagem da transversina. 

2.4 TRECHO INTERMEDIÁRIO 2: 

2.4.1 TRONCO KM 204+900 AO KM 211+543: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Execução de locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de 

domínio; 

o Execução de sinalização de obra e desvio de tráfego. 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram:  

o Escavação, carga e transporte de material de 1ª e 2ª categorias; 

o Execução de corpo de aterro em solo; 

o Execução de aterro de sobrecarga; 

o Execução de camada final de terraplenagem em rachão. 

¶ Drenagem: Foram executados os serviços de Drenagem os quais têm 

como principal objetivo escoar as água precipitadas sobre a pista e áreas 

adjacentes, impedindo que estas causem dano ao terrapleno e ao pavimento. 

Os serviços executados neste item foram: 

o Execução de canal trapezoidal; 

o Execução de drenagem superficial. 

2.4.2 PASSAGEM EM DESNÍVEL INFERIOR TIPO GALERIA ï KM 

206+500: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização de obra. 
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2.4.3 PASSAGENS EM DESNÍVEL SUPERIOR TIPO VIADUTO - KM 

210+792: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização de obra e desvio e tráfego. 

2.5 TRECHO 3: 

2.5.1 TRONCO KM 211+543 AO KM 215+682: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Execução de locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de 

domínio; 

o Sinalização de obra e desvio e tráfego. 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram:  

o Execução de aterro de sobrecarga; 

o Escavação, carga e transporte de material de 1ª e 2ª categorias; 

o Execução de camada de rachão; 

o Execução de camada de macadame seco. 

2.6 TRECHO 4: 

2.6.1 TRONCO KM 218+000 AO KM 220+434: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização de obra; 
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o Locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de domínio. 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram:  

o Perfuração, escavação e transporte de material de terceira categoria; 

3. PERCENTUAL DE AVANÇO DOS TRECHOS 

A estratégia adotada para o segmento em execução foi atuar com 20 frentes 

simultâneas de trabalho. 

O Percentual acumulado executado até fim do mês de abril/2018 das obras 

(Tronco) são: 

¶ Trecho Norte B: 54,16%; 

¶ Trecho Norte C: 47,63%; 

¶ Trecho Norte 2N: 57,12%; 

¶ Trecho Intermediário Sub trecho 2: 43,85%; 

¶ Trecho Intermediário Sub trecho 3: 90,60%; 

¶ Trecho intermediário Sub trecho 4-A: 91,19%; 

¶ Trecho intermediário Sub trecho 4-B: 78,66%. 

3.1 STATUS DAS OBRAS EM EXECUÇÃO 

Tabela 02 ï Status das Principais Obras 
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Item Extensão

PER Km Inicial Km Final km Cidade Estado Data Inicial Data Final
Prazo 

(meses)

5.1.2.1.4 Tronco trecho Norte B 177+040 184+500 7,460 Biguaçu SC maio-15 dezembro-21 50

5.1.12.1.2
Passagens em desnível 

superior tipo viaduto
182+500 182+500 0,000 Biguaçu SC outubro-15 dezembro-21 75

5.1.2.1.5 Tronco trecho Norte C 184+500 196+868 12,367 Biguaçu SC abril-16 dezembro-21 69

5.1.11.1.4
Passagem em desnível inferior 

tipo galeria
186+060 186+060 0,000 Biguaçu SC abril-16 dezembro-21 69

5.1.11.1.5
Passagens em desnível 

superior tipo viaduto
191+230 191+230 0,000 Biguaçu SC outubro-17 dezembro-21 51

5.1.8.1.4
Trevo de Interseção com 

estrada 3 Riachos
193+400 193+400 0,000 Biguaçu SC setembro-18 dezembro-21 40

5.1.12.1.12
Passagens em desnível 

superior tipo viaduto
194+050 194+050 0,000 Biguaçu SC julho-17 dezembro-21 54

5.1.2.1.6 Tronco trecho Norte 2N 203+900 204+900 1,000 Biguaçu SC março-17 dezembro-21 58

5.1.8.1.2
Trevo de interseção c/ a 

antiga sc 408, atual sc 407
204+200 204+200 0,000 Biguaçu SC abril-17 dezembro-21 57

5.1.2.1.7
Tronco - trecho intermediário - 

subtrecho 02 (Exceto Túnel)
204+900 211+243 5,443

Biguaçú / São 

José
SC maio-17 dezembro-21 56

5.1.11.1.7
Passagem em desnível inferior 

tipo galeria
206+500 206+500 0,000 Biguaçu SC setembro-17 dezembro-21 52

5.1.12.1.15
Passagens em desnível 

superior tipo viaduto
210+792 210+792 0,000 São José SC março-19 dezembro-21 34

5.1.2.1.1
Tronco - trecho intermediário - 

subtrecho 03
211+543 215+682 4,139 São José SC maio-14 dezembro-21 42

5.1.2.1.2
Tronco - trecho intermediário - 

subtrecho 04 - A
215+680 218+000 2,320 São José SC maio-15 dezembro-21 80

5.1.2.1.8
Tronco - trecho intermediário - 

subtrecho 04 - B
218+000 220+434 2,434 Palhoça SC fevereiro-16 dezembro-21 71

5.1.12.1.7
Passagens em desnível 

superior tipo viaduto
219+120 219+120 0,000 Palhoça SC março-16 dezembro-21 23

Data de conclusão definida conforme apresentado no fórum parlamentar pela ANTT em Dezembro de 2018

ACOMPANHAMENTO DAS PRINCIPAIS OBRAS - BR-101/SC

Período

Descrição da Obra

Localização Município



 
 

Relatório Maio 2019    13 
 

4. HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Tabela 03 ï Relação de Equipamentos e Recursos 

 

Item Descrição Quantidade

1

 1.1  Administração Central 183 

 1.2  Administração Local 41 

 1.3  Operacional Local 343 

 1.4  Operacional Concessionária 477 

1.044 

2

 2.1  ESCAVADEIRA CAT320 10 

 2.2  ESCAVADEIRA CAT 336 3 

 2.3  TRATOR D6 7 

 2.4  TRATOR AGRÍCOLA 5 

 2.5  GRADE DE DISCO 5 

 2.6  MOTONIVELADORA 5 

 2.7 ROLO (PAVIMENTO) 2 

 2.8  ROLO (TERRA)  11 

 2.9  PERFURATRIZ   1 

 2.10  RETROESCAVADEIRA  2 

 2.11  CAMINHÃO BASCULANTE 54 

 2.12 CARRETA PRANCHA 2 

 2.13 CAMINHÃO PIPA 2 

 2.14 CAMINHÃO MUNCK 2 

 2.15 CAMINHÃO COMBOIO 3 

 2.16 CAMINHÃO CARROCERIA 1 

 2.17 CAMINHÃO BOMBA   3 

 2.18 GRUPO GERADOR 4 

 2.19 COMPRESSOR DE AR 3 

 2.20 BOMBA HIDRÁULICA 7 

 2.21 COMPACTADOR MANUAL 5 

 2.22 AMBULÂNCIA 1 

 2.23 VEICULO LEVE 15 

153  Total 

Equipamentos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

Pessoal

 Total 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

5.1 NORTE B 

 
Figura 1 ï Vista geral de trecho de terraplenagem Km 183+800 

 
 

 
Figura 2 ï Execução de remoção de sobre carga Km 183+400 
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Figura 3 ï Execução de corpo de aterro Km 184+000 

 
 

 
Figura 4 ï Execução de tratativas ambientais Km 191+950 
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Figura 5 ï Vista geral da OAE Km 182+500 

 
 

 
Figura 6 ï Vista geral da OAE Km 182+500 
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5.2 NORTE C 

 
Figura 7 ï Execução de corpo de aterro Km 194+200 

 
 

 
Figura 8 ï Execução de corte em solo Km 194+000 
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Figura 9 ï Vista geral OAE Km 186+060 

 
 

 
Figura 10 ï Vista Geral da OAE Km 191+230 
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Figura 11 ï Vista geral da OAE Km 193+400 

 
 

 
Figura 12 ï Vista geral da OAE Km 194+050 
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5.3 NORTE 2N 

 
Figura 13 ï Vista geral Km 204+200 

 
 

 
Figura 14 ï Aterro em rocha Km 204+800 
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Figura 15 ï Aterro de encontro da OAE Km 204+868 

 
 

 
Figura 16 ï Cimbramento e formas da OAE Km 204+200 
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Figura 17 ï Vista geral da OAE Km 204+200 

5.4 INTERMEDIÁRIO 2 

 
Figura 18 ï Aterro em rocha Km 205+500 
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Figura 19 ï Aterro em rocha Km 209+500 

 
 

 
Figura 20 ï Plantio de grama em placas Km 210+600 
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Figura 21 ï Galeria em construção Km 210+800 

 
 

 
Figura 22 ï Vista geral da OAE Km 206+500 

 
 
 
 
 








