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1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO 

1.1. INTRODUÇÃO 

A Autopista Litoral Sul, uma das nove concessionárias da Arteris, é a 

responsável, desde 2008, pelo trecho que compreende o Contorno Leste de 

Curitiba (BR-116), BR-376, BR-101 e o Contorno Rodoviário de Florianópolis 

(que está em construção). A concessão para administrar e conservar o trecho 

por 25 anos foi obtido em leilão realizado em 09 de outubro de 2007, no qual a 

proposta do grupo OHL Brasil, hoje Arteris, foi a vencedora. 

 

O contrato foi assinado em 14 de fevereiro de 2008 e prevê custo operacional e 

investimentos de R$ 3,7 bilhões (jul/2007) durante sua vigência. O trecho tem 

405,94 quilômetros de extensão e, por ser a principal ligação entre São Paulo, 

Curitiba e todo o litoral de Santa Catarina, acabou sendo um importante 

instrumento para o desenvolvimento industrial e turístico da região, passando a 

ser conhecido como Corredor do MERCOSUL. 

 

Atualmente, a principal obra da concessionária é o Contorno Rodoviário de 

Florianópolis, o qual terá aproximadamente 51 km. O principal objetivo do 

empreendimento é oferecer uma alternativa para o tráfego de longa distância, 

desafogando o trânsito da rodovia BR-101, promovendo a segregação do tráfego 

pesado dos veículos de carga. 
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1.2. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS 

 
Tabela 01 ï Dados Contratuais 

 

  

Concessionária AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.

Contrato Nº EDITAL Nº 003/2007

Escopo do Contrato

Recuperação, manutenção, monitoração, 

conservação, operação, ampliação, melhorias e 

exploração, mediante pedágio. 

Data da Assinatura do Contrato 14/02/2008

Data de Início da Concessão 18/02/2008

Início da Cobrança de Pedágio 22/02/2009

Rodovia BR-116/376/PR  e BR-101/SC

Trecho Curitiba - Florianópolis 

Extensão (km) 405,94

Prazo 25 anos

DADOS CONTRATUAIS
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1.3. DESCRIÇÃO DA PRINCIPAL OBRA 

A principal obra em andamento da Concessionária é o Contorno Rodoviário de 

Florianópolis, obra prevista no Programa de Exploração Rodoviário ï PER. 

Trata-se de uma nova Rodovia em pista dupla, nos dois sentidos (Norte e Sul), 

com aproximadamente 51 km de extensão, compreendido entre o km 175+200 

(divisa dos municípios de Governador Celso Ramos e Biguaçu ) ao km 220+000 

da BR-101/SC (município de Palhoça) incluindo trevos, obras de arte especiais 

e dispositivos de passagens e túneis, passando ainda pelos municípios de 

Biguaçu e São José. 

A obra do Contorno de Florianópolis é dividida em trechos: 

Norte A ï Pista dupla que inicia no km 175+200 até o km 177+040, onde possui 

um trevo na interseção com a BR-101 no km 196+300 alterado para o km 

176+800; 

Norte B - Pista dupla que inicia no km 177+040 até o km 184+500, onde possui 

duas passagens superiores, no km 178+830 e no km 182+500, uma ponte sobre 

o Rio Felício no km 183+400; 

Norte C - Pista dupla que inicia no km 184+500 até o km 196+868 = km 203+900, 

onde possui duas passagens inferiores, no km 184+600 e no km 186+060, três 

pontes, sobre o Rio Saudade no km 188+450, sobre o Rio Três Riachos no km 

192+700 e sobre o Rio Biguaçu no km 195+700, um trevo interseção com a 

estrada Geral Três Riachos no km 193+400 e três passagens superiores no km 

188+180, no km 191+230 e no km 194+050; 

Norte 2N ï Pista dupla que inicia no km 203+900 até o km 204+900, onde possui 

um trevo na interseção com a antiga SC-408, atual SC-407 no km 204+200; 

Intermediário 2 - Pista dupla que inicia no km 204+900 até o km 211+543, onde 

possui uma passagem inferior, no km 206+500 e uma passagem superior no km 

210+792; 
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Intermediário 3 - Pista dupla que inicia no km 211+543 até o km 215+683, onde 

possui uma passagem superior, no km 212+180, duas pontes, sobre o Rio 

Forquilhas no km 212+300, e sobre o Rio Maruim no km 215+540, uma 

passagem inferior no km 213+720 e um trevo interseção com a SC-281 no km 

215+380; 

Intermediário 4 - Pista dupla que inicia no km 215+683 até o km 218+000, onde 

possui uma passagem superior, no km 216+665, uma pista dupla que inicia no 

km 218+000 até o km 220+434, onde possui uma passagem superior, no km 

219+120; 

Sul - Pista dupla que inicia no km 220+434 até a BR-101 no km 220+000, onde 

possui duas passagens inferiores, no km 224+040 e no km 229+300, quatro 

passagens superiores no km 224+840, no km 226+580, no km 228+100 e no km 

231+000 e dois trevos, interseção com a BR-282 no km 228+900 e interseção 

com a BR-101 no km 220+000; 

 

1.3.1. MAPA DE SITUAÇÃO 

 

 
Figura 01 ï Mapa de Situação ï Contorno de Florianópolis 
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2. CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS 

2.1 ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE AVANÇO DAS OBRAS 

As obras iniciaram no dia 29 de maio de 2014. Os Trechos do Contorno em 

andamento no mês de maio/2018 são os seguintes:  

¶ Trechos Norte B, Norte C e Norte 2N situados entre os km 179+200 ao 

Km 204+900; 

¶ Trecho Intermediário ï Subtrechos 2, 4 situados entre o km 204+900 ao 

km 211+543 e 215+683 ao 220+434. 

Nos trechos estão sendo executados o tronco de pista dupla, quatro passagens 

em desnível e um trevo de interceção. Os serviços em andamento na obra no 

mês de maio/2018 compreendem os itens: serviços preliminares, terraplenagem, 

drenagem e OAEs. 

2.2 NORTE B: 

2.2.1 TRONCO KM 179+200 AO KM 184+500: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de domínio; 

o Sinalização de Obra. 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram: 

o Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria; 

o Execução de corpo de aterro. 

¶ OAE: Foram executados os serviços na Obra de Arte Especial, os quais 

têm como principal objetivo possibilitar a travessia do oleoduto, inferiormente à 

rodovia. Os serviços executados neste item foram: 
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o Execução da armação e concretagem da laje entre as paredes 1 e 2 - 

Oleoduto no km 183+170; 

o  Execução de armação e forma das vigas de pergolados entre as paredes 

1 e 2 - Oleoduto km 183+170. 

2.2.2 PASSAGENS EM DESNÍVEL INFERIOR TIPO VIADUTO - KM 

182+500: 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram: 

o Escavação, carga e transporte de material de primeira categoria. 

¶ Drenagem: Foram executados os serviços de Drenagem os quais têm 

como principal objetivo escoar as água precipitadas sobre a pista e áreas 

adjacentes, impedindo que estas causem dano ao terrapleno e ao pavimento. 

Os serviços executados neste item foram: 

o Execução de sarjetas; 

¶ OAE: Foram executados os serviços na Obra de Arte Especial, os quais 

têm como principal objetivo possibilitar a travessia da rodovia em contrução em 

mesmo plano sobre obstáculos naturais tais como rios, os serviços executados 

neste item foram: 

o Execução de pré-laje; 

o Execução de proteção das vigas longarinas e andaime para içamento das 

peças. 

2.3 NORTE C: 

2.3.1 TRONCO KM 184+500 AO KM 196+868 = KM 203+900: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 
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o Locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de domínio e 

sinalização de obra; 

o Execução de cerca de fechamento; 

o Execução de aplicação de manta geotêxtil. 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram:  

o Execução de escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria; 

o Execução de corpo de aterro. 

¶ Drenagem: Foram executados os serviços de Drenagem os quais têm 

como principal objetivo escoar as água precipitadas sobre a pista e áreas 

adjacentes, impedindo que estas causem dano ao terrapleno e ao pavimento. 

Os serviços executados neste item foram: 

o Execução de galeria BSCC; 

o Execução de sarjeta STC e VPC; 

¶ OAE: Foram executados os serviços na Obra de Arte Especial, os quais 

têm como principal objetivo possibilitar a travessia da rodovia em contrução em 

mesmo plano sobre obstáculos naturais tais como rios, os serviços executados 

neste item foram: 

o Execução da concretagem do bloco do apoio 4 da ponte Rio Biguaçu, 

pistas sul e norte; 

o Execução da armação das alas, paredes e econtros do apoio 1 da ponte 

Rio Biguaçu; 

o Conclusão da cravação de estacas da ponte Rio Biguaçu. 

¶ Serviços Complementares: Foram executados os serviços de Serviços 

Complementares que tem como principal objetivo garantir a qualidade, operação 

da rodovia com segurança e conforto visual. Os serviços executados neste item 

foram: 

o Execução de plantio de grama e hidrossemeadura. 
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2.3.2 PASSAGENS EM DESNÍVEL INFERIOR TIPO GALERIA - KM 

186+060: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização e desvio de tráfego. 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram:  

o Execução de escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

Relocação de acesso. 

2.3.3 PASSAGENS EM DESNÍVEL SUPERIOR TIPO VIADUTO - KM 

191+230: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização para obra e desvio de tráfego. 

¶ OAE: Foram executados os serviços na Obra de Arte Especial, os quais 

têm como principal objetivo possibilitar a travessia da via municipal, 

superiormente à rodovia. Os serviços executados neste item foram: 

o Conclusão de lançamento das vigas longarinas. 

¶ Serviços Complementares: Foram executados os serviços de Serviços 

Complementares que tem como principal objetivo garantir a qualidade, operação 

da rodovia com segurança e conforto visual. Os serviços executados neste item 

foram: 

o Execução de plantio de grama e hidrossemeadura ï Relocação de 

acesso. 
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2.3.4 PASSAGENS EM DESNÍVEL SUPERIOR TIPO VIADUTO - KM 

194+050: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização de obra e desvio de tráfego. 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram:  

o Execução de escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - 

Relocação de acesso. 

¶ OAE: Foram executados os serviços na Obra de Arte Especial, os quais 

têm como principal objetivo possibilitar a travessia da via municipal, 

superiormente à rodovia. Os serviços executados neste item foram: 

o Execução da armação dos blocos do apoio central. 

2.4 NORTE 2N: 

2.4.1 TRONCO KM 203+900 AO KM 204+900: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Execução de locações topográficas; 

o Execução de sinalização e marcação de obra. 

¶ OAE: Foram executados os serviços na Obra de Arte Especial, os quais 

têm como principal objetivo possibilitar a travessia do oleoduto, inferiormente à 

rodovia. Os serviços executados neste item foram: 

o Execução de cimbramento da laje do gasoduto km 204+868; 

o Execução de forma da laje, vigas transversinas e pergolado do gasoduto 

km 204+868; 

o Execução de armação da laje do gasoduto km 204+868. 
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2.4.2 TREVO KM 204+200: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Execução de locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de 

domínio e sinalização de obra; 

¶ OAE: Foram executados os serviços na Obra de Arte Especial, os quais 

têm como principal objetivo possibilitar a travessia da via municipal, 

superiormente à rodovia. Os serviços executados neste item foram: 

o Execução da concretagem das alas e encontro do apoio 1;  

o Execução da concretagem do bloco e pilares do apoio 2; 

o Execução da concretagem do bloco (sul e norte) e armação dos pilares 

(sul e norte) no apoio 3; 

o Execução da concretagem dos blocos (sul e norte) e armação dos pilares 

no apoio 4; 

o Execução de cravação de estacas complementares no apoio 5; 

o Execução de concretagem do bloco e pilar (norte) no apoio 6. 

2.5 TRECHO INTERMEDIÁRIO 2: 

2.5.1 TRONCO KM 204+900 AO KM 211+543: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Execução de cerca de fechamento; 

o Execução de locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de 

domínio; 

o Execução de sinalização de obra; 

o Execução de supressão vegetal; 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 
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de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram:  

o Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria; 

o Execução de corpo de aterro. 

¶ Drenagem: Foram executados os serviços de Drenagem os quais têm 

como principal objetivo escoar as água precipitadas sobre a pista e áreas 

adjacentes, impedindo que estas causem dano ao terrapleno e ao pavimento. 

Os serviços executados neste item foram: 

o Remoção de solo mole e reaterro para fundação de BSCC; 

o Execução de Galeria; 

o Execução de sarjetas; 

o Execução de valetas. 

¶ Serviços Complementares: Foram executados os serviços de Serviços 

Complementares que tem como principal objetivo garantir a qualidade, operação 

da rodovia com segurança e conforto visual. Os serviços executados neste item 

foram: 

o Execução hidrossemeadura. 

2.5.2 PASSAGENS EM DESNÍVEL INFERIOR TIPO GALERIA - KM 

206+500: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização de obra e desvio de tráfego. 

¶ OAE: Foram executados os serviços na Obra de Arte Especial, os quais 

têm como principal objetivo possibilitar a travessia da via municipal, inferiormente 

a rodovia. Os serviços executados neste item foram: 

o Execução de concretagem das paredes 2 e 4 (2ª etapa) e armação e 

forma (3ª etapa); 

o Execução da concretagem da ala 3 (2ª etapa) e da ala 4 (1ª etapa); 

o Execução de armação e forma da ala 3 (3ª etapa) e da ala 4 (2ª etapa); 
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o Execução de cimbramento e forma da laje superior (2ª etapa). 

2.6 TRECHO 4: 

2.6.1 TRONCO KM 215+683 AO KM 218+000: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização de obra e desvio de tráfego; 

o Locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de domínio; 

¶ Drenagem: Foram executados os serviços de Drenagem os quais têm 

como principal objetivo escoar as água precipitadas sobre a pista e áreas 

adjacentes, impedindo que estas causem dano ao terrapleno e ao pavimento. 

Os serviços executados neste item foram: 

o Execução de Dreno Longitudinal Raso; 

o Execução de Galeria Simples; 

o Execução de sarjetas. 

 

¶ Serviços Complementares: Foram executados os serviços de Serviços 

Complementares que tem como principal objetivo garantir a qualidade, operação 

da rodovia com segurança e conforto visual. Os serviços executados neste item 

foram: 

o Planio de Grama; 

o Execução de ensaios em campo de aprovação das camadas de aterro, 

seguindo as normas do DNIT, dentre os ensaios foram feitos os seguintes: 

Á Deflectométricos; 

Á Extração CP's em Binder. 

¶ Pavimentação: Foram executados os serviços de Pavimentação os quais 

têm como principal objetivo construir múltiplas camadas de diversos materiais 

com características de resistência e deformabilidade sobre os serviços de 

terraplenagem, afim de resistir aos esforços oriundo do tráfego, melhorar as 
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condições de rolamento da rodovia, trazer segurança e conforto aos usurários. 

Os serviços executados neste item foram : 

o Execução de base; 

o Execução de camada de revestimento. 

2.6.2 TRONCO KM 218+000 AO KM 220+434: 

¶ Serviços preliminares: Foram executados os Serviços Preliminares tendo 

como principal objetivo preparar o terreno para o início das obras. Os serviços 

executados neste item foram: 

o Sinalização de obra e desvio de tráfego; 

o Locações topográficas, tanto da pista quanto da faixa de domínio; 

o Execução de cerca de fechamento; 

¶ Terraplenagem: Foram executados os serviços de terraplenagem, tendo 

como principal objetivo a conformação do relevo, de modo a atingir o greide final 

de terraplenagem e permitir o início da pavimentação. Os serviços executados 

neste item foram: 

o Execução de escavação, carga e transporte de material de 1ª, 2ª e 3ª 

categorias; 

o Execução de camadas de aterro. 

¶ Drenagem: Foram executados os serviços de Drenagem os quais têm 

como principal objetivo escoar as água precipitadas sobre a pista e áreas 

adjacentes, impedindo que estas causem dano ao terrapleno e ao pavimento. 

Os serviços executados neste item foram: 

o Execução de descida d`água em aterro; 

o Execução de dreno horizontal profundo; 

o Execução de valetas e sarjetas. 

¶ Serviços Complementares: Foram executados os serviços de Serviços 

Complementares que tem como principal objetivo garantir a qualidade, operação 

da rodovia com segurança e conforto visual. Os serviços executados neste item 

foram: 
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o Execução de ensaios em campo de aprovação das camadas de aterro, 

seguindo as normas do DNIT, dentre os ensaios foram feitos os seguintes: 

Á Grau de compactação; 

Á Desvio de umidade. 

o Execução de Hidrossemeadura.  
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3. PRECENTUAL DE AVANÇO DOS TRECHOS 

A estratégia adotada para o segmento em execução foi atuar com 20 frentes 

simultâneas de trabalho. 

O Percentual acumulado executado até fim do mês de maio/2018 das obras 

(Tronco) são: 

¶ Trecho Norte B: 48,10%; 

¶ Trecho Norte C: 41,78%; 

¶ Trecho Norte 2N: 52,61%; 

¶ Trecho Intermediário Sub trecho 2: 32,78%; 

¶ Trecho Intermediário Sub trecho 3: 90,21%; 

¶ Trecho intermediário Sub trecho 4-A: 93,28%; 

¶ Trecho intermediário Sub trecho 4-B: 73,29%. 
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3.1 STATUS DAS OBRAS EM EXECUÇÃO 

Tabela 02 ï Status das Principais Obras 
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4. HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL 

Tabela 03 ï Relação de Equipamentos e Recursos 
 

 

Item Descrição Quantidade

1

 1.1  Administração Central 256 

 1.2  Administração Local 52 

 1.3  Operacional Local 928 

 1.4  Operacional Concessionária 410 

1.646 

2

 2.1  Escavadeira Hidráulica 19 

 2.2  Rompedor 2 

 2.3  Motoniveladora 9 

 2.4  Trator Esteira 17 

 2.5  Trator Agrícola 16 

 2.6  Grade de Disco 16 

 2.7 Rolo Compactador (Pata) 20 

 2.8  Rolo Compactador Liso 5 

 2.9  Retroescavadeira 3 

 2.10  Caminhões 104 

 2.11  Caminhão Guindauto Munk 6 

 2.12 Caminhão Comboio 4 

 2.13 Caminhão Betoneira 6 

 2.14 Caminhão Pipa 8 

 2.15 Carreta Prancha 1 

 2.16 Carreta Prancha Agregado 1 

 2.17 Bate Estaca 1 

 2.18 Perfuratriz 4 

 2.19 Grupo Gerador 6 

 2.20 Ônibus 18 

 2.21 Veículos Leves 41 

 2.22 Carretas 9 

 2.23 Bomba Lança 2 

 2.24 Compressor 3 

 2.25 Bomba Hidráulica 4 

 2.26 Caminhão Bomba 2 

327  Total 

Equipamentos

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL

Pessoal

 Total 
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5. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

5.1 NORTE B 

 
Figura 1 ï Execução de corpo de aterro Km 180+500 

 

 
Figura 2 ï Vista geral Km 180+200 
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Figura 3 ï Vista geral da OAE Km 183+170 

 
 

 
Figura 4 ï Vista geral da OAE Km 183+170 
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Figura 5 ï Vista geral da OAE Km 182+500 

 
 

 
Figura 6 ï Vista geral da OAE Km 182+500 
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5.2 NORTE C 

 
Figura 7 ï Vista geral Km 188+500 

 

 
Figura 8 ï Vista geral Km 192+000 
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Figura 9 ï Vista geral da OAE Km-196+000 

 

 
Figura 10 ï Vista geral OAE Km 186+060 
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Figura 11 ï Vista Geral da OAE Km 191+230 

 

 
Figura 12 ï Vista geral OAE Km 194+050 
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5.3 NORTE 2N 

 
Figura 13 ï Vista geral Km 204+400 

 

 
Figura 14 ï Montagem de armação da laje superior da OAE Km 204+868 
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Figura 15 ï Concretagem da laje sul da OAE Km 204+868 

 

 
Figura 16 ï Vista geral do trevo Km 204+200 
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Figura 17 ï Vigas da OAE Km 204+200 

5.4 INTERMEDIÁRIO 2 

 
Figura 18 ï Vista geral Km 205+500 
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Figura 19 ï Execução de valeta e revestimento vegetal Km 206+200 

 

 
Figura 20 ï Execução de corte em solo 206+900 
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Figura 21 ï Execução de corpo de aterro Km 211+200 

 

 
Figura 22 ï Vista geral OAE Km 206+500 

 
 
 










