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1. Introdução 

1.1. Informações da Concessão 

O Polo Rodoviário de Pelotas possui extensão de 457,3 km e é formado 

pelas rodovias BR-116/RS, Pelotas – Camaquã e Pelotas – Jaguarão, e BR-

392/RS, Pelotas – Rio Grande e Pelotas – Santana da Boa Vista. 

O Polo Pelotas possui 5 (cinco) praças de pedágio: Retiro, Cristal, 

Pavão, Glória e Capão Seco. Além disso, possui ainda 2 (dois) Postos de 

Pesagem de Veículos e 3 (três) Serviços de Atendimento ao Usuário. 

Na 11ª Revisão Ordinária e 7ª Revisão Extraordinária da Tarifa Básica 

de Pedágio foram aprovados, com critério global, investimentos adicionais para 

a recuperação e manutenção do pavimento até o final da concessão. No ano 

de 2015 terão início os serviços de manutenção do pavimento ao longo das 

rodovias do Polo Pelotas. 

Igualmente, serão realizadas obras recuperação de 46 km de 

acostamentos na BR-116 (Pelotas – Jaguarão) e de implantação de 

aproximadamente 19 km de defensas metálicas e de 19 km de drenos de 

pavimento.  

Por fim, destaque ainda para as obras de recuperação estrutural das 

Pontes sobre o Arroio Duro e Arroio Grande, na BR-116, e na Ponte sobre o 

Rio Canguçu, na BR-392. 
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1.2. Informações Contratuais 

Tabela 01 – Dados Contratuais 
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1.3. Mapa de Situação 

 
Figura 01 – Mapa de Situação 
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2. Acompanhamento e Controle das Principais Obras 

2.1. Descrição das Principais das Obras 

As intervenções de manutenção do pavimento são realizadas por 

equipes e equipamentos especializados que realizam os seguintes serviços: 

 

Ø Recapeamento com CBUQ: intervenção que consiste na 

varredura e limpeza da superfície no local do recapeamento, pintura de 

ligação com o uso de emulsão asfáltica aplicada com caminhão 

espargidor de asfalto, lançamento de camada de revestimento em 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) utilizando vibro-

acabadora de asfalto, e, finalmente, execução da compactação desta 

camada com equipamentos específicos (rolos tandem e de pneus); 

 
Ø Fresagem e Recapeamento com CBUQ: intervenção no 

pavimento constituída de fresagem inicial para remoção do revestimento 

degradado, transporte do material removido para locais previamente 

estabelecidos, aplicação de pintura de ligação com emulsão asfáltica e 

enchimento do local com CBUQ devidamente espalhado com vibro-

acabadora. A compactação é realizada com equipamentos mecânicos 

específicos (rolos tandem e de pneus); 

 
Ø Microrrevestimento asfáltico: aplicação de camada de micro 

revestimento asfáltico a frio com usina móvel especialmente 

desenvolvida para tal com posterior compactação da camada. 

 

Destaque também para os serviços de recuperação do acostamento da 

BR-116, entre Pelotas e Jaguarão, iniciados no ano de 2014 e que terão 

continuidade nos anos de 2015 e 2016.  

O trabalho consiste na execução de rebaixamento da camada vegetal 

existente, recomposição com saibro, compactação e execução de imprimação 

com uso de asfalto diluído. Para a execução do recapeamento com CBUQ é 
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executada pintura de ligação com o uso de emulsão asfáltica aplicada com 

caminhão espargidor de asfalto, lançamento da camada de revestimento em 

Pré Misturado a Quente (PMQ) utilizando vibro-acabadora de asfalto, e, 

finalmente, é realizada a devida compactação desta camada com 

equipamentos específicos (rolos tandem e de pneus). 

Da mesma forma, a implantação de drenos de pavimento consiste na 

execução de dreno longitudinal nos acostamentos junto ao bordo da pista e 

transversalmente formando ângulo de 60% com o eixo da pista, através da 

abertura no pavimento com valetadeira e preenchimento com material drenante 

revestido por manta geotêxtil e com conduto tipo tubo dreno corrugado. 

As obras de manutenção do pavimento foram iniciadas no mês de 

janeiro na BR-392/RS, trecho Pelotas – Rio Grande, e serão realizadas durante 

todo o ano ao longo do Polo Pelotas.  

Já as obras de recuperação do acostamento da BR-116 tiveram início no 

mês de Julho com término previsto para dezembro, enquanto que a 

implantação de drenos de pavimento teve início no mês de abril e foram 

concluídas no mês de Agosto. 

Quanto à obra de recuperação estrutural da Ponte sobre o Arroio Duro, 

na BR-116, os serviços referente à substituição de aparelhos de apoio de 

guarda corpos, recuperação de juntas, limpeza e tratamento das superfícies de 

concreto, encamisamento de pilares e pintura da estrutura, foram concluídos no 

mês de agosto. Em relação à recuperação da Ponte sobre o Arroio Grande, 

também na BR-116, a conclusão da obra está prevista para Dezembro deste 

ano. 

Já para a obra de recuperação da Ponte sobre o Rio Canguçu, na BR-

392 (Pelotas/Santana da Boa Vista), a Concessionária apresentou à ANTT, no 

mês de maio, os projetos executivos e o orçamento detalhado, os quais foram 

aprovados mediante Oficio Nº 1203/2015/GEINV/SUINF, datado de 02 de 

Outubro de 2015. Desta forma, a previsão para início da obra é final de 2015 e 

conclusão para o primeiro semestre de 2016. 
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Por fim, destaque para as obras de implantação de dispositivos de 

segurança – defensas metálicas, nas rodovias BR-116, trecho Pelotas – 

Jaguarão, e BR-392, trechos Pelotas – Rio Grande e Pelotas – Santana da Boa 

Vista. Para o ano de 2015 foram executados mais de 19 mil metros de 

defensas metálicas, as quais foram concluídas no mês de julho. 

2.2. Localização das Obras 

 

Tabela 02 – Relação das Principais Obras 
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2.3. Marcos Contratuais 

 

Tabela 03 – Lista de Marcos Contratuais 
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2.4. Relação de Equipamento e Pessoal 

 
Tabela 04 – Lista Equipamento e Pessoal 
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3. Relatório Fotográfico 

 

Figura 02 – Manutenção do Pavimento – BR-392/RS 
 

 
Figura 03 – Manutenção do Pavimento – BR-392/RS 

 
 
 



  

Relatório Outubro / 2015 11 
 

 
 
 

 
 

Figura 04 – Recuperação Ponte Sobre o Arroio Grande – BR-116/RS 
 

 
 

Figura 05 – Recuperação Ponte Sobre o Arroio Grande – BR-116/RS  
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4. Considerações Finais 

O presente relatório tem por apresentou informações sobre as principais 

obras em execução pela Concessionária Ecosul nas rodovias do Polo Pelotas, 

conforme instruções dos Ofícios Circulares nº 052/2014/SUINF, de 31/07/2014, 

e nº 011/2015/SUINF, de 20/02/2015. 
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5. Termo de Encerramento 

O presente Relatório Mensal se completa com 13 (treze) folhas 

devidamente identificadas e numeradas. 


