Agéncia Nacional de

| A N TT Transportes Terrestres

SUPERINTENDENCIA DE EXPLORACAO DE INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
GERENCIA DE REGULACAO E OUTORGA DA EXPLORACAO DE RODOVIAS

NOTA TECNICA N° A %/ZOIIIGEROR/SUINF

Brasilia, /j 6 de dezembro de 2011.

PROCESSO: 50500.098376/2011-44

AS

SUNTO: Reajuste, 8" Revisdo Ordindria e 4* Revisao Extraordinéria da Tarifa Bésica de
Pediagio — TBP do Contrato de Concessdao do Polo de Concessio Rodovidria

Pelotas/RS, explorado pela Empresa Concessiondria de Rodovias do Sul S.A. —
ECOSUL

INTERESSADA: ECOSUL S.A.

1.

1.
10

DO OBJETO

A presente Nota Técnica refere-se a andlise do reajuste com data de vigéncia contratual em

de janeiro de 2012, e das concomitantes 8" Revisdo Ordindria e 4* Revisdo Extraordindria da

Tarifa Basica de Peddgio — TBP, em atendimento a Resolugdo ANTT n° 675, de 4 de agosto de
2004, a Resolugiio n° 1187, de 9 de novembro de 2005, e a Resolugdo n°. 3.651 de 07 de abril de

2011, incluindo os efeitos econdmico-financeiros decorrentes da revisdo do Programa de

Ex

ploracido da Rodovia (PER).

JUSTIFICATIVA

A matéria vem a apreciagio desta SUINF em cumprimento ao disposto no artigo 79,

inciso XIII do Regimento Interno da ANTT, conforme a Resolugdo n® 3.000, de 28 de janeiro de

20

)9.
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3. ;;HIST(’)RICO

3. A Empresa Concessiondria de Rodovias do Sul S.A. — ECOSUL, firmou o Contrato
n° I%J/CD/215/98 com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em 15 de julho de 1998, por
inte‘j;rmédio do Departamento Autdnomo de Estradas de Rodagem do Estado do Rio Grande do Sul -
DA?ER/RS, tendo como interveniente a Unifio por intermédio do Ministério dos Transportes e da
Secjretaria de Estado dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, para exploracao, mediante
cobiranga de pedagio, do complexo rodovidrio denominado Pélo de Concessio Rodovidria
Peliotas/RS, compreendendo a Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Camaqud, numa extensdo
de i24 km, Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Jaguarao, numa extensao de 70,5 km, Rodovia
BR-293/RS, Trecho Pelotas — Bagé, numa extensdo de 161 km, Rodovia BR-392/RS, Trecho
Pelotas — Rio Grande, numa extensio de 68 km, Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas — Santana da
Boa Vista, numa extensio de 128 km, totalizando 551,50 Km.

4. Por meio do Contrato de Rerratificagio e Sub-rogacdo n° 013/00-MT ao Contrato
n° PJ/CD/215/98, de 18 de maio de 2000, celebrado entre a Unido e a ECOSUL, a Unido assumiu a

condi¢io de contratante, em substitui¢do ao Estado do Rio Grande do Sul.

5. Em 7 de julho de 2000 foi assinado o Termo Aditivo n® 001/00 ao Contrato n® 13/00-MT,

com o objetivo de ajustar o contrato inicial as diretrizes gerais da Politica de Concessdes
Rodoviérias adotadas pela Administracdo Publica Federal, passando a ter as seguintes
carécteristicas: Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Camaqud, numa extensdo de 123,4 km,
Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Jaguardo, numa extensdo de 137,1 km, Rodovia BR-293/RS,
Tre;cho Pelotas — Bagé, numa extens@o de 161,1 km, Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas — Rio
Grénde, numa extensio de 73,8 km, Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas — Santana da Boa Vista,
nurjna extensio de 128,4 km, totalizando 623,8 Km. O Termo Aditivo n° 001/00, estabelece o dia 1°

de janeiro como data para o reajuste anual.

6. O inicio da cobranga do pedagio foi autorizado pela Portaria MT n° 69, de 23 de fevereiro de
2001, publicada no Didrio Oficial de 28 de fevereiro 2001, a vigorar a partir da zero hora de 1° de
marco de 2001 nas pragas de Retiro e Cristal, da Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Camaquad e
na praga de Capéo Seco, da Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas — Rio Grande.

7. Em 29 de novembro de 2002 foi celebrado o Termo de Transferéncia e Sub-rogacido do

Contrato entre o Ministério dos Transportes e a ANTT, com a anuéncia da ECOSUL, referente o
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Coriltrato n°® 013/00-MT (Contrato PJ/CD/215/98), e em 4 de dezembro de 2002 foi publicado no
Diz’irio Oficial da Uniao a Resolugao da ANTT n° 121, de 6 de novembro de 2002, aprovando a

t
assinatura do citado Termo.

8. Identificamos que, no quadro de Tarifas de Peddgio que passou a vigorar a partir de 1° de
ma%rgo de 2001, publicado no Diério Oficial da Unido - DOU de 28 de fevereiro de 2001- Portaria n°
69—MT, as categorias por tipo de veiculos estdo divergentes dos quadros constantes dos itens 6.2.6
do jContralto de Concessao e 5.2.1.(b) do Termo Aditivo, mas os valores das tarifas correspondem
aos do quadro da Tarifa Basica mencionada no item 5.2.2 do Termo Aditivo. Esta diferenca &
justificada pela adog@o, pelo governo Estadual, de uma tabela de categorias diferente da tabela

utilizada pela Unifo para as concessdes federais, conforme quadro comparativo a seguir.

Categorias de veiculos segundo tabelas estadual e federal

. N° de Categoria .. Categoria
Tipo de veiculo . (Contrato e Termo Aditivo — .
eixos (Publicado no D.O.U.)
Estadual)
Veiculo de passeio e utilitdrios 2 1 1
Veiculo comercial 2 2 2
Veiculo comercial 3 3 4
Veiculo comercial 4 4 6
Veiculo comercial 5 5 7
Veiculo comercial 6 6 8
Veiculo de passeio com reboque 3 7 3
Veiculo de passeio com reboque 4 8 5
9. Destaque deve ser dado a redugdo da relac@o inicial entre as categorias comerciais e de

passeio apresentado na Proposta Comercial de 1,67 para 1,25 no ano de 1999 do Termo Aditivo,
passando a 1,35 em 2000 até 2005, e aumentando e permanecendo até o final novamente em 1,38 a

partir de dez/2004.

3.1 Reajuste

10. A primeira atualiza¢do monetaria coincidiu com a cobranga de pedédgio nas pragas de Retiro
e Cristal, da Rodovia BR-116/RS, Trecho Pelotas — Camaqua e na praca de Capdo Seco, da
Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas — Rio Grande no dia 1° de marc¢o de 2001, e implicou em um

aumento de 9,77% sobre a TBP. O reajuste foi autorizado pela portaria citada acima, com base no

IRT definitivo no valor de 1,09775, correspondente a variagdo ponderada dos indices divulgados

pelia Fundacdo Getilio Vargas - FGV do 2° més anterior a data base (dez/1999) ao 2° més anterior a
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dat

Pty

ap

11.
ma
116
Bo:

12.

dos

3.2

13.

a de reajuste (dez/2000), relativos a out/1999 e out/2000, respectivamente, utilizados na

cacdo da formula paramétrica de calculo do IRT.

O segundo reajuste, calculado de maneira andloga ao primeiro e deste ponto em diante, de

neira repetitiva, corrigiu também as tarifas praticadas nas pragas de Pavdao da Rodovia BR-

/RS, Trecho Pelotas — Jaguario, e Gléria da Rodovia BR-392/RS, Trecho Pelotas - Santana da
1 Vista.

O quadro abaixo apresenta, resumidamente, a evolucdo do IRT considerado na concessdo
reajustes da Concessiondria.

Evolucao do IRT

IRT I
Ano definitivo Variacao

2001 1,09775 9,77%
2002 1,18612 8,05%
2003 1,31323 | 10,72%
2004 1,51412 | 15,30%
2005 1,66741 | 10,12%
2006 1,79901 7,89%
2007 1,85824 3,29%
2008 1,93539 4,15%
2009 2,12434 9,76%
2010 2,15473 1,43%
2011 2,26500 5,12%

Revisoes

Nos termos do Contrato de Concessdo, foram realizadas oito revisGes ordindrias e trés

revisOes extraordinarias.

14.

dez

503

dez
dez

A 1* Revisdo da TB promovida em 2004 e aprovada pela Resolugido 830/ANTT, de 27 de
rembro de 2004 — NT ANTT 118/2004/GEECO/ANTT, de 15 de dezembro de 2004, Processo n°
500.206629/2004-71, alterou, por conta de atrasos e arredondamentos a tarifas de dez/2000,
/2001 e dez/2002, e pelo restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro, a partir de

/2004, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2, resultando na grade tarifdria apresentada a
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seguir, destacando-se a alteragdo da relagio entre a categoria comercial e de passeio prevista para

dez/2004 de 1,35 para 1,38, mantendo-se até o final do prazo de concessao.

QUADRO DE TARIFA BASICA (TB)

Més/Ano  |Catl Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8

dez/2000 2,00410 R2,73286 ©,09929 5,46573 0,83216 8,19859 3,00615 1,00820
dez/2001 [2,05898 R2,78449 #,15121 5,56898 6,96123 8,35347 3,08846 4,14347
dez/2002 R,31156 [3,06324 1,62313 6,19282 7,69127 9,25607 3,43418 1,56169
dez/2003 2,51942 [3,40122 1{5,10183 6,80244 8,50306 10,20367 13,77914 5,03885
dez/2004 R,72150 [3,75394 [5,63091 7,50789 9,38486 11,26183  K,08255 5,44299
dez/2005 2,93922 K,05426 6,08139 8,10852 10,13565 12,16278  |4,40883 5,87843
dez/2006 B3,17435 1,37860 6,56790 ],75720 10,94650 |13,13580 W4,76153 6,34871
dez/2007 B,17435 #,37860 6,56790 8,75720 10,94650  [13,13580 ©4,76153 6,34871

15. A 2% Revisdo da TB promovida em 2005 e aprovada pela Resolucdo 1244/ANTT, de 21 de
dezembro de 2005 — NT ANTT 104/2005/GEECO/ANTT, de 15 de dezembro de 2005, Processo
n® 50500.072139/2005-13, alterou, por conta de arredondamento na tarifa de dez/2003, e pelo

restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, a partir de dez/2005, o quadro de tarifas

constante do item 5.2.2, resultando na grade tarifdria apresentada a seguir, com a repeticdo dos

valores de dez/2006 até o final da concessao.

QUADRO DE TARIFA BASICA (TB)

Més/Ano  (Catl Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8

dez/2000 2,00410 [2,73286 ©#,09929  5,46573 6,83216 8,19859 3,00615 4,00820
dez/2001 [,05898 [2,78449 #,17674  [5,56898 6,96123 8,35347 3,08846  4,11795
dez/2002 [2,31156 3,06324 1,62803 6,19282  [7,69127 9,25607 3,43418  1,55679
dez/2003  2,50971 [3,43434 5,08546 16,80263 8,51980 10,17092 [B3,76456  [5,01942
dez/2004 R,72150 B,75394 [5,63091 7,50789  9,38486 11,26183  ¥,08255  5,44299
dez/2005 R,95760 #,07961 16,11942  8,15922 10,19903  [12,23884 14,43640 15,91519
dez/2006 [3,19420 #4,40598 6,60897 R,81196 11,01495 |13,21794 |4,79131 6,38841
dez/2007 [3,19420 #4,40598 16,60897 R,81196 11,01495 [13,21794 |,79131 6,38841

16, A 3" Revisdo da TB promovida em 2006 e aprovada pela Resolucdo 1774/ANTT, de 20 de
de;embro de 2006 — NT ANTT 094/2006/GEECO/ANTT, de 13 de dezembro de 2006, Processo
n° 50500.069098/2006—51, alterou, por conta de arredondamento na tarifas de dez/2004, e pélo

resjtabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, a partir de dez/2006, o quadro de tarifas

constante do item 5.2.2, ¢ resultou na grade tarifdria apresentada a seguir, com a repeti¢cao dos

valbres de dez/2006 até o final da concessao.
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QUADRO DE TARIFA BASICA (TB)

Meées/Ano  [Catl Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8

dez/2004  2,69880 B,77831 [5,63749  [7,49666  9,35583 11,27497 #4,07818  15,45757
dez/2005 R,95760 K,07961 $6,11942  RB,15922  |10,19903  |12,23884 ©4,43640 [5,91519
dez/2006 3,19565 #,40798 6,61196  B,81595 11,01994  [13,22393  |4,79348  16,39130
dez/2007 [3,19565 |,40798 6,61196  8,81595  [11,01994 [13,22393  U4,79348  $6,39130

17.. A 4* Revisdo da TB promovida em 2007 e aprovada pela Resolucao 2638/ANTT, de 8 de
abnl de 2008 — NT ANTT 092/2007/GEECO/ANTT, de 6 de dezembro de 2007, Processo
n° 50500 069072/2006-11, alterou, por conta de arredondamento na tarifas de dez/2005, e pelo

res’rabelec1mento do equilibrio econdmico-financeiro, a partir de dez/2007, o quadro de tarifas

constante do item 5.2.2, e resultou na grade tarifdria apresentada a seguir, com a repeticao dos

valores de dez/2007 até o final da concessao.

QUADRO DE TARIFA BASICA (TB)

Més/Ano  iCatl Cat2 Cat3 Catd Cat5 Cat6 Cat7 Cat8

dez/2005 [2,94606 W,05779 6,11447 8,17116 10,17226  |12,22895 1¥,44689 5,89213
dez/2006 [3,19565 #¥,40798 16,61196 8,81595 11,01994 13,22393  ©4,79348 6,39130
dez/2007 [3,19649 W©,40913 6,61370 8,81826 11,02283  113,22740 14,79473 6,39298
dez/2008 B,19649 §,40913 6,61370 8,81826 11,02283  |13,22740 |,79473 6,39298

18. A 5" Revisdo da TB promovida em 2008 e aprovada pela Resolucdo 2970/ANTT, de 18 de

dezembro de 2008 — NT ANTT 096/2008/GEECO/ANTT, de 10 de dezembro de 2008, Processo
n° 50500.083863/2008-15, alterou, por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usudrio no
perfodo de 1° de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2007 e para o periodo de 10 de abril de 2008
a3l de dezembro de 2008, atraso no reajuste de 2007, consideracdo de receitas alternativas
auferidas em 2007 e por alteragdes no Programa de Exploracdo da Rodovia — PER, o quadro de
tarifas constante do item 5.2.2, e resultou na grade tarifdria apresentada a seguir, com a repeti¢do

dosé valores de dez/2008 até o final da concessao.

QUADRO DE TARIFA BASICA (TB)

Més/Ano  Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 Cat 7 Cat 8
dez/2006 B,17504 W,41277 6,61915  B,82554 11,03192  [13,23831 |K4,78947  16,40390
dez/2007 B,16114 1,34953 16,54308 8,73662 10,89261 |13,08615 W,74877  6,33640
dez/2008  [3,19005 §|,40025 6,60038  B,80051 11,00063 |13,20076  14,78508  6,38010
dez/2009 B,19005 W,40025 16,60038  8,80051 11,00063 |13,20076 #4,78508  6,38010

19. A 1* Revisio Extraordindria da TB promovida em 2009 e aprovada pela
Resolugdo 3.112/ANTT, de 19 de abril de 2009 — NT ANTT 17/2009/GEINV/SUINF, de 16 de

abril de 2009, Processo n° 50500.017307/2009-23, alterou, por conta de altera¢gdes no Cronograma

Financeiro de Investimentos — Quadro 7 do Fluxo de Caixa da Concessiondria — necessdrias para

—
It
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mirn

det

dos

valores de dez/2008 até o final da concessao.

QUADRO DE TARIFA BASICA (TB)

limizar os impactos causados pelos fendmenos naturais ocorridos em janeiro de 2009, o quadro

arifas constante do item 5.2.2, e resultou na grade tarifdria apresentada a seguir, com a repeti¢cao

Més/Ano  |Cat | Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 Cat 7 Cat 8
dez/2006  B,17504 W,41277 6,61915 [B,82554  |11,03192 |13,23831 §4,78947  6,40390
dez/2007 B,16114 §,34953 6,54308 B8,73662  [10,89261 (13,08615 |,74877  $6,33640
dez/2008 [3,23297 ©,45945 6,68917 8,91890 11,14862 13,37835 ©4,84945 0,46594
dez/2009 [3,23297 4,45945 6,68917 8,91890 11,14862 13,37835 14,84945 0,46594

20.. A 6" Revis@o da TB promovida em 2009 e aprovada pela Resolugdo ANTT 3.361/2009, de
17 de dezembro de 2009, Processo n° 50500.056529/2009-61, alterou, por conta de consideracio da

1* Revisao Extraordindria das TB, de arredondamento da tarifa cobrada ao usuério no periodo de 1°
de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009, de receitas alternativas auferidas em 2008 e de
alteracGes no Programa de Exploracdo da Rodovia — PER, o quadro de tarifas constante do
item 5.2.2 do Termo Aditivo n° 001/00, e resultou na grade tarifaria apresentada a seguir, com a
repeticdo dos valores de dez/2009 até o final da concessao.

QUADRO DE TARIFA BASICA (TB)

Més/Ano [Cat | Cat 2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 Cat 7 Cat 8
dez/2007 B,16114 ©4,34953 6,54308 8,73662 10,89261 13,08615 W,74877 6,33640
dez/2008 [3,20099 ¥,37783 6,59028 8,80273 11,01518 13,18056 |4,80149 6,40199
dez/2000 [3,35447 ©,62705 6,94057 0,25409 11,56761 13,88114  5,03171 6,70894
dez/2010 [3,35447 §©,62705 6,94057 9,25409 11,56761 13,88114  5,03171 6,70894

21. A 7* Revisdo da TB promovida em 2010 e aprovada pela Resolugdo ANTT 3.621/2010, de
15 de dezembro de 2010, processos n° 50500.018802/2010-93 e n°® 50500.117399/2010-84, alterou,

por conta de arredondamento da tarifa cobrada ao usudrio no periodo de 1° de janeiro de 2010 a 31
de

de

dezembro de 2010, de receitas alternativas auferidas em 2009, correcido de aliquota de ISSQN e
alteracGes no Programa de Exploracdo da Rodovia — PER, além da 2° Revisao Extraordindria das

TB, o quadro de tarifas constante do item 5.2.2 do Termo Aditivo n° 001/00, e resultou na grade

tari

QUADRO DE TARIFA BASICA (TB)

faria apresentada a seguir, com a repeticdo dos valores de dez/2010 até o final da concessao.

Més/Ano [Cat | Cat 2 Cat 3 Cat4 Cat 5 Cat 6 Cat 7 Cat 8
dez/2008 [3,20099 ¥4,37783 6,59028 8,80273 |11,01518 13,18056 #4,80149 16,40199
dez/2009 [3,34149 4,64096 6,96143 19,23550 |11,55598  |[13,87646 5,01223 {6,72939
dez/2010 [3,45368 476389 |7,14584 19,52779 |[11,90974 |14,29168 |5,18052 |6,90736
dez/2011 [3,45368 4,76389 {7,14584 |9,52779 |11,90974 |14,29168 |5,18052 |6,90736
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A 3" Revisdo Extraordindria da TB promovida em 2011 e aprovada pela Resolu¢io ANTT

3742, de 25 de novembro de 2011, processos n° 50500.072049/2011-62 e n°

00.023948/2011-31, alterou, por conta de inclusdo, via Fluxo de Caixa Marginal, de

investimentos no item G.3, referente a obras-de-arte especiais, 0 quadro de tarifas constante do

item 5.2.2 do Termo Aditivo n° 001/00, e resultou na grade tarifdria apresentada a seguir, com a

repeticdo dos valores de dez/2011 até o final da concessio.

QUADRO DE TARIFA BAsIcA (TB)

Més/Ano Cat 1 Cat2 Cat 3 Cat 4 Cat 5 Cat 6 Cat7 Cat 8
dez/2008 | 3,20099 4,37783 6,59028 8,80273 11,01518 |[13,18056 | 4,80149 6,40199
dez/2009 | 3,34149 | 4,64096 | 6,96143 | 9,23550 |11,55598 |13,87646 | 5,01223 | 6,72939
dez/2010 | 3,45368 4,76389 7,14584 9,52779 [11,90974 |14,29168 | 5,18052 6,90736
dez/2011 | 3,49929 4,82681 7,24021 9,65361 12,06701 |14,48042 | 5,24894 6,99858
dez/2012 | 3,49929 4,82681 7,24021 9,65361 12,06701 |14,48042 | 5,24894 6,99858

3.3. Evolucio das tarifas cobradas ao usuario

23. O quadro a seguir apresenta a evolugdo da tarifa cobrada pela concessiondria dos seus

usudrios em decorréncia da combina¢ido das revisdes com o reajuste e a aplicacdo do critério de

arredondamento.

Histoérico das tarifas cobradas nas pracas de pedagio

Evento DATA Valor P1 aP5 | Variacio
Termo Aditivo n° 001/00 07/07/2000 2,00 -
1° Reajuste 01/03/2001 2,20 10,00%
2° Reajuste 25/05/2002 2,60 18,18%
3° Reajuste 17/02/2003 3,10 19,23%
4° Reajuste 01/01/2004 3,80 22,58%
5° Reajuste e 1* Revisdo Ordindria 01/01/2005 4,50 18,42%
6° Reajuste e 2° Revisdo Ordindria 01/01/2006 5,30 17,78%
7° Reajuste e 3" Revisdo Ordindria 01/01/2007 5,90 11,32%
8° Reajuste e 4* Revisdo Ordinaria 10/04/2008 6,20 5,08%
9° Reajuste e 5° Revis@o Ordindria 01/01/2009 6,80 9,68%
10° Reajuste e 6° Revisdo Ordinéria e 1*
Revis@o Extraordinaria 01/01/2010 7,20 5,88%
11° Reajuste, 7* Revisdo Ordindria e 2*
Revisao Extraordinaria 01/0172011 7,80 8,33%

Os efeitos das revisdes ordindrias e extraordindrias realizadas estdo ilustrados no gréfico

guinte, juntamente com a tarifa praticada em fun¢@o do reajuste contratual.
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25.  Os efeitos da 3* Revisdo Extraordindria da TB, descrita na se¢do 3.2 desta nota técnica, no
entanto, ndo sdo considerados nesta se¢do, pois sua vigéncia inicia em 01/01/2012, ndo tendo

sofrido reajuste nem tendo sido cobrada dos usuérios.

Evolucao da TBP e da TBR

9.00
8.00
7,00
6.00
5.00
4,00
3.00
2,00 -
1.00 e
0.00 . . -

T T T T T T T T T T

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

—+— Evolucdo da TBP —&-Evolucdo da Tarifa de Pedégio

4. ANALISE

26.  Tecidas as consideragdes preliminares, cujo escopo era o de apresentar informacdes gerais a

re

1723

peito da evolugdo tarifdria ao longo do periodo da concessdo, passa-se ao exame do objeto da

presente nota técnica.

27. A concessiondria ECOSUL apresentou sua proposta de reequilibrio econdmico-financeiro
do contrato de concessdo por meio das cartas n° 891/2011, de 24 de outubro de 2011, e n° 912/2011,
de 31 de outubro de 2011, conforme disposto na Resolu¢do da ANTT n° 675/04. Com base nessa

proposta, passa-se a apurac@o do reajuste e das revisdes tarifarias.
4.1  Reajuste
4.1.1 Dispositivos contratuais aplicaveis para a concessao de reajuste

28. O item 7.2.1 do Contrato de Concessdo n° 013/00-MT (PJ/CD/215/98), estabelece:
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“7.2.1. O valor de cada TARIFA BASICA deverd ser reajustado, utilizando-
se a formula explicitada a seguir:

TBR=TB x {0,10(IT=1Tp) + 0,20(1P;-IPy) + 0,20(10AE,-IOAEy) + 0,10(INCC,-INCCy) + 0,30(IC,-ICy) + 0,10(1IGPM,-IGPM,) + 1]}
IT, IP, I0AE, INCC, 1Co IGPM,
Onde,

29.

TBR — ¢ o valor de cada Tarifa Bdsica reajustada;
1B - é o valor de cada Tarifa Bdsica referente a data base;

ITy — ¢ o indice de Terraplanagem, relativo ao 2° més anterior ao da data-base,
calculado pela FGV;

IT; - é o indice de Terraplanagem, relativo ao 2° més anterior ao da data de
reajuste, calculado pela FGV;

IPy — ¢é o indice de Pavimentagdo, relativo ao 2° més anterior ao da data-base,
calculado pela FGV;

IP; — ¢é o indice de Pavimentacdo, relativo ao 2° més anterior ao da data de
reajuste, calculado pela FGV;

IOAE)— ¢ o indice de Obras de Artes Especiais, relativo ao 2° més anterior ao da
data-base, calculado pela FGV;

IOAE;— ¢ o indice de Obras de Artes Especiais, relativo ao 2° més anterior ao da
data de reajuste, calculado pela FGV;

INCCy—é o indice Nacional do Custo da Construgdo, relativo ao 2° més anterior
ao da data-base, calculado pela FGV;

INCC;- ¢ o indice Nacional do Custo da Construgdo, relativo ao 2° més anterior
ao da data de reajuste, calculado pela FGV;

ICy — ¢ o indice de Servicos de Consultoria, relativo ao 2° més anterior ao da
data-base, calculado pela FGV;

IC;—é o indice de Servicos de Consultoria, relativo ao 2° més anterior ao da data
de reajuste, calculado pela FGV;

IGPM,— ¢ o indice Geral de Precos de Mercado, relativo ao 2° més anterior ao
da data-base, calculado pela FGV;

IGPM - é o indice de Geral de Precos de Mercado, relativo ao 2° més anterior ao
da data de reajuste, calculado pela FGV;

0,10; 0,20; 0,20; 0,10; 0,30 e 0,10 — parametros cuja soma é igual a 1 (um).”
Os itens 5.1, 5.2, 5.2.1 € 5.2.2 do Termo Aditivo n° 001/00, estabelecem:
“5.1. A TARIFA de peddgio a ser cobrada pela CONTRATADA, referida a
fevereiro de 1996 (data-base) é a discriminada no item 6.2.6 do

CONTRATO de Concessdo e que, atualizada para dezembro de 1999,
corresponde a R$ 2,00 (dois reais) por eixo para veiculo de passeio e
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utilitdrios e a R$ 3,40 (trés reais e quarenta centavos) por eixo para
veiculos comerciais, considerando-se sistema de cobranga monodirecional.
5.2. Para compensar o desequilibrio provocado pela ndo aplicacdo
imediata do valor da TARIFA atualizada conforme previsto no item
anterior, as partes instituem o mecanismo de recomposi¢cdo tarifdria, nos
moldes adiante explicitados na tabela do item 5.2.2. :
5.2.1.a) A CONTRATADA fica autorizada a adotar o sistema de cobranga
bidirecional em todas as pragas de peddgio do POLO DE CONCESSAO
RODOVIARIA PELOTAS/RS.
b) Os Valores de Tarifa a serem praticados durante o ano de 2000, antes da
aplicagdo do primeiro reajuste e da primeira recomposi¢do tarzfarta
referidos a dezembro de 1999 sdo os seguintes:
Categoria Tipo de veiculo N°de eixos TARIFA (R$)

1 Veiculo de passeio e utilitdrios 2 2,00

2 Veiculo comercial 2 2,50

3 Veiculo comercial 3 3,80

4 Veiculo comercial 4 5,00

5 Veiculo comercial 5 6,30

6 Veiculo comercial 6 7,50

7 Veiculo de passeio com reboque 3 3,00

8 Veiculo de passeio com reboque 4 4,00

9 Veiculo oficial Isento
5.2.2 — Os Valores de Tarifas obtidos através da aplicagdo das
recomposicoes tarifdrias integrantes do Programa de Exploracdo de
Rodovias (P.E.R.) e o Programa de Engenharia Economica (P.E.E.)
constante no quadro abaixo, referidos a dezembro de 1999 serdo
considerados como base de cdlculo a partir do primeiro reajuste previsto
para dezembro de 2000.”

QUADRO DE TARIFA BASICA (TB)

Més/Ano | Catl Cat2 Cat3 Cat4 Cat5 Cat6 Cat7 Cat8
dez/2000 2,00 2,70 4,05 5,40 6,75 8,10 3,00 4,00
dez/2001 2,16 2,92 4,37 5,83 7,29 8,75 3,24 4,32
dez/2002 2,33 3,15 4,72 6,30 7,87 9,45 3,50 4,67
dez/2003 2,52 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20 3,78 5,04
dez/2004 2,72 3,67 5,51 7,35 9,18 11,02 4,08 5,44
dez/2005 2,94 3,97 5,95 7,93 9,92 11,90 4,41 5,88
dez/2006 3,17 3,97 5,95 7,93 9,92 11,90 4,76 6,35
dez/2007 3,17 3,97 5,95 7,93 9,92 11,90 4,76 6,35
dez/2008 3,17 3,97 5,95 7,93 9,92 11,90 4,76 6,35
dez/2009 3,17 3,97 5,95 7,93 9,92 11,90 4,76 6,35
dez/2010 3,17 3,97 5,95 7,93 9,92 11,90 4,76 6,35
dez/2011 3,17 3,97 5,95 7,93 9,92 11,90 4,76 6,35
dez/2012 3,17 3,97 5,95 7,93 9,92 11,90 4,76 6,35
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4.1

nec
Corn
més

que

apre

.2 Apuracio do Reajuste pela ANTT

Para o célculo do reajuste tarifario a vigorar no ano de 2011, foram identificados os indices
essdrios a aplicagdo da férmula paramétrica mencionada no item 7.2.1 do Contrato de
1cessdo 013/00-MT (PJ/CD/215/98), divulgado pela Fundacio Getilio Vargas — FGV para o 2°
anterior ao da data-base (dez/1999) e para o 2° més anterior ao da data de reajuste (dez/2011),
correspondem aos meses de outubro de 1999 e outubro de 2011 respectivamente, conforme

sentado a seguir:

Indice da FGV Out/1999 Out/2011

IT 93,214 210,020

IP 87,718 234,059

I0AE 92,157 219,853

INCC 178,574 487,221

IC 91,635 178,040

IGPM 170,861 473,808

32..  Substituindo-se os componentes na férmula paramétrica contratual:

TBg=TB x {[ 0,10(IT=ITy) + 0,20(IP-IP;) + 0,20(10AE,-IOAE,) + 0, 10(INCC;-INCCy) + 0,30(IC;-ICy) + 0, 10(IGPM,-IGPM) + 11}

1T, 1P, I0AE, INCC, ICo IGPM,

TBr=TB x {[ 0,10(210,020-93.214) + 0,20 (234,059 - 87,718 ) + 0,20 (219,853 -92,157) +
93,214 87,718 92,157

0,10 (487,221 - 178,574 ) + 0,30 ( 178,040-91.635) + 0,10(473,808 - 170,861 ) + 11}
178,574 91,635 170,861

TBr =TB x 2,36798

33.

ind

O componente da férmula paramétrica que multiplica a TB - (Tarifa Bésica - Out/99) € o

ce de reajuste tarifario (IRT), neste caso de 2,36798, correspondente a variacdo ponderada dos

principais componentes de custos desde a data base de dez/1999 a dez/2011. O percentual de 4,55%

representa a variagdo para o periodo incorrido de um ano, apurado sobre o IRT anterior

(2,3

6798/2,26500 x 100 - 100).
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4.2 Revisdo

34, A clausula sétima do Termo Aditivo n° 001/00 ao Contrato n° 013/00-MT (PJ/CD/215/98)
dispde sobre a forma de restabelecimento da relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da Concessiondria e a retribui¢do dos usudrios da Rodovia, com a finalidade de manter o

equilibrio econdmico-financeiro inicial.

35..  Os aspectos da revisdo sdo também abordados no artigo 24, incisos VI e VII, da Lei

n° 10.233, de 05 de junho de 2001 e na Resolugdo ANTT n° 675/2004.

36. A concessiondria apresentou o seu pleito de revisdo por meio das cartas n° 891/2011, de

24/10/2011, n° 912/2011, de 31/10/2011, e n° 951/2011, de 16/11/2011.

37. Tendo em vista a publicacio da Resolucdo n° 3.651/2011, de 07/04/2011, no caso da
insercdo de novos investimentos e servigos no Contrato de Concessdo, esta resolucdo deverd ser

observada.

38, E importante destacar que a Resolugio n® 3.651/2011, de 07/04/2011, ndo dispde sobre a
retirada de investimentos do Fluxo de Caixa Original da Concessao, com a publicac@o da referida
resoluc@o tal conceito se torna importante, visto que agora, hd tratamento diverso para inser¢@o de

investimentos no contrato de concessao.
39.  No artigo primeiro da resolugdo, € dito que a resolucao se objetiva:

Aprovar metodologia de recomposi¢do do equilibrio econdémico-financeiro dos
contratos de concessdo de rodovias federais da 1° Etapa, da 2° Etapa — Fase I, e do
Pdlo Pelotas, em decorréncia da realizacdo de investimentos e servigos ndo

acordados quando da pactuagdo do contrato.

40.  E importante, também, observar o que diz o segundo artigo:

A metodologia de que trata esta Resolugdo consiste na recomposig¢io do equilibrio
contratual, na hipdtese de inclusdo, apds a publicagdo desta resolugdo, de

investimentos ou servi¢os ndo previstos na proposta inicial, por meio da adpgdo de
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um Fluxo de Caixa Marginal, projetado em razdo do evento que ensejar a

recomposigdo, considerando:

I - os fluxos dos dispéndios marginais resultantes do evento que deu

origem a recomposi¢do; e

Il - os fluxos das receitas marginais resultantes da recomposig¢do do

equilibrio econdmico-financeiro.

41.  Assim, pode-se observar que a resolucdo disciplina que a inser¢do de novos investimentos ¢
servicos ndo pactuados no contrato deve acontecer por meio do Fluxo de Caixa Marginal, porém
ndo disciplina o que deve ser feito com os investimentos que foram pactuados a €poca da celebragéo
do |contrato, e estdo sendo retirados do Fluxo de Caixa Original. Quando da inser¢do de novos
investimentos, a concessiondria teria direito a restabelecer o valor daquele investimento ou servigo

que foi retirado do Fluxo de Caixa Original? Este tipo de questdo ndo estd disciplinada na

Resolucdo n® 3.651/2011, de 07/04/2011.

42. Com base na Nota Técnica n° 026/2011/GEINV/SUINF, de 30/11/2011, a inser¢@o de novos
investimentos foi feita inicialmente no Fluxo de Caixa Original, até se atingir o valor de
investimentos que foram retirados deste Fluxo de Caixa, na mesma revisdo. Somente a diferenca
entre o total de novos investimentos e esse valor de investimentos retirados do Fluxo de Caixa
Original é que foi langada no Fluxo de Caixa Marginal. Todavia, € necessdrio que a Diretoria

Colegiada da ANTT regulamente o tratamento desta questio.

43.  Ressalta-se que os célculos referentes ao Fluxo de Caixa Marginal foram executados com
valores de contrato, no que tange aos valores de trafego e da taxa interna de retorno - TIR, em
virtude de o ato administrativo da ANTT que dispord sobre o célculo da taxa de desconto, que serd

utilizada no Fluxo de Caixa Marginal, ainda no ter sido publicado.

4.2.1 Dispositivos Contratuais e Regulamentares Aplicaveis a Revisiao da TBP

44.  Vale transcrever o que dispde a cldusula sétima do Termo Aditivo n° 001/00 ao Contrato n°

013/00-MT (PJ/CD/215/98), quanto a revisao tarifaria:
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“7.1. O CONTRATO serd revisto para restabelecer a relagdo original
entre encargos da CONTRATADA e receita da Concessdo, visando a

manuten¢do de seu equilibrio econémico-financeiro.

7.2. Sem prejuizos de outras hipdteses, a revisdo da tarifa bdsica dar-se-d

nos seguintes casos:

a) ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que forem criados,
alterados ou extintos outros tributos ou sobrevierem disposicoes legais,
quando ocorridas apos a data de assinatura do presente ADITIVO e que

repercutam nos custos da CONTRATADA;

b) sempre que houver acréscimo ou supressGo de encargos no

PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA (P.E.R);

c) sempre que ocorréncias supervenientes, decorrentes de caso fortuito,
forca maior, fato do principe ou fato da Administragdo, ou ainda
interferéncias Imprevistas que resultem, comprovadamente, em acréscimo

dos custos da CONTRATADA,

d) sempre que a CONTRATADA promover a desapropriagcdo de bens
imdveis, instituir serviddo administrativa ou impuser limitagoes
administrativas ao direito de propriedade, suportando os encargos

respectivos;

e) sempre que alteracdo unilateral do CONTRATO modificar os encargos

da CONTRATADA;

f) sempre que forem constatadas modificacdes estruturais nos pregos
relativos dos fatores de producdo ou modificacdes substanciais nos pregos
dos insumos relativos aos principais componentes de custos considerados
pela CONTRATADA na defini¢do dos encargos, desde que imprevisiveis e
ndo atendidas ou cobertos pelos reajustes tarifdrios previstos no
CONTRATO, para mais ou para menos, conforme o caso, observados os

preceitos legais pertinentes.
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7.3. Sempre que houver, lugar para a revisdo da TARIFA, CONTRATANTE
(ou DNER) e CONTRATAD poderdo acordar, complementar ou

alternativamente ao aumenta do valor da TARIFA:
a) alteragdo do prazo da Concessdo;

b) alteracdo dos trechos que integram o POLO DE CONCESSAO
RODOVIARIA PELOTAS/RS;

¢) atribuicdo de compensagdo direta a CONTRATADA;

d) adequacdo do PROGRAMA DE EXPLORACAO DA RODOVIA (P.ER);
e) combinacdo das alternativas anteriores;

f) outras formas autorizadas por Lei.

7.4. O processo de revisdo do equilibrio econbémico-financeiro do

CONTRATO terd inicio:

a) mediante requerimento dirigido pela CONTRATADA ao Diretor Geral
do DNER, acompanhado de “Relatorio Técnico"” ou “Laudo Pericial” que
demonstre o impacto ou a repercussdo de qualquer das ocorréncias acima

referidas sobre as componentes de custos consideradas pela

CONTRATADA ou, ainda, sobre suas receitas;
b) de oficio, pelo Diretor-Geral do DNER.

7.5. O Diretor-Geral da DNER terd o prazo de 10 (dez) dias uteis para
decidir sobre o requerimento a que alude o subitem “a” do item anterior,

contado da data da sua apresentacdo.

7.6. Caso ndo haja decisdo no prazo estabelecido, os autos serdo

imediatamente submetidos a deliberagdo do Ministério dos Transportes.

7.7. Se o requerimento ndo for aprovado, a revisdo poderd ser submetida
ao "Processo Amigdvel de Solucdo das Divergéncias Contratuais" previsto

no CONTRATO.
B 17 de 27
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7.8. Aprovado o requerimento ou expedido o laudo de arbitragem, com a
definicdo da nova equagdo contratual, o Diretor Geral do DNER
autorizard no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que a nova equagdo -

acompanhada da nova TARIFA - seja praticada pela CONTRATADA.

7.9. A revisdo do CONTRATO, com a recomposicdo do seu equilibrio
econdmico-financeiro inicial, serd relativamente ao evento ou fato que lhe

deu origem, iinica, completa e final para todo o periodo da Concessdéio.

7.10. O processo de revisdo do equilibrio econdémico-financeiro do
CONTRATO ndo poderd prescindir da andlise das alteracées sofridas na
economia interna do contrato quanto a taxa interna de retorno, payback,
exposi¢cdo mdxima do caixa anual, valor presente liquido do resultado,
variagdo do valor total do contrato e demais indicadores econdémico-

financeiros passiveis de afericdo.

7.11. O procedimento de revisdo das tarifas serd concluido num prazo
mdximo de 120 (cento e vinte) dias, ressalvada a hipotese de necessidade

de instrugdo, quando o prazo poderd ser prorrogado.”

45.  Ressalta-se ainda a Resoluc@o n°® 675, de 4 de agosto de 2004, que no seu art. 2°, incisos 1,

II e I11, trata dos eventos considerados nas revisdes ordinarias.
“Art. 2° Nas revisoes ordindrias serdo considerados:

I — relativamente ao exercicio fiscal anterior:

N

a) as receitas complementares, acessorias ou alternativas a receita
principal ou de projetos associados, com base nos valores faturados pela

concessiondria;

b) os recursos para desenvolvimento tecnologico e verba de laboratdrio,
conforme previsdo contratual, quando ndo utilizados em projetos

aprovados pela ANTT;
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c¢) criacdo, alteragdo e extingdo de tributos ou de encargos decorrentes de
disposicoes legais, de comprovada repercussdo nos custos da

concessiondria;

Il — as diferencas de receita, apuradas entre as datas contratualmente

estabelecidas para o do reajuste do ano anterior e do presente, decorrentes

de:

a) aplicacdo, quando da concessdo do reajuste anterior, do indice de

reajuste tarifdrio provisorio e do indice definitivo;

b) arredondamento da tarifa do reajuste anterior, conforme previsdo

contratual;

c) defasagem decorrente de eventual concessdo de reajuste tarifdrio em

data posterior ao contrato;
Il — as repercussdes no cronograma financeiro decorrentes de:

a) antecipagbes e postergagcdes autorizadas ou inexecugdes de obras e

servicos previstos nos cronogramas anuais do Programa de Exploragdo;

b) alteracées no Programa de Exploracdo por inclusdo, exclusdo ou
alteracdes de obras e servigos, autorizados pela ANTI, em cardter

excepcional ou em regime de emergéncia.”

2 8" Revisao Ordinaria
Considerando a TBP atualmente em vigor de R$ 3,49929, aprovada na 3" Revisdo

raordinéria — Resolucdo n°® 3.742, de 25 de novembro de 2011 —, passa-se aos eventos desta 8

isao ordinaria da TBP.

A seguir, serdo apresentados separadamente os eventos inseridos no Fluxo de Caixa

Original e aqueles inseridos no Fluxo de Caixa Marginal.
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I — Eventos inseridos no Fluxo de Caixa Original

4.2.2.1 Correcao do cilculo da receita liquida

48. O fluxo de caixa da concessiondria apresentava erro no cdlculo da receita liquida, pois entre
os anos de 2004 e 2026 ndo descontava os tributos referentes as receitas acessérias. A corre¢do

desse erro gera variacao negativa na TBP de 0,012% (doze milésimos por cento).

4.2.2.2 Precisao da TIR

49.  Devido a maior capacidade de processamento dos computadores atuais, a precisdo da TIR
foi alterada de 17,55% para 17,5485%, com base em seu valor original do contrato de concessao.

Essa alteracdo gera variacdo negativa na TBP de 0,020% (dois centésimos por cento).

4.2,2.3 Correcio do arredondamento da tarifa

50. A corre¢do do arredondamento € item de revisdo ordindria, incluido no pleito da

concessiondria, correspondente a atualizacdo do quadro de tarifas com os valores efetivamente

praticados de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011, compensando as perdas ou ganhos por
alrédondamento. Essa atualizagio realiza-se por meio do procedimento de inclusdo da tarifa
efetivamente praticada (R$ 7,80) e do IRT (2,26500) no quadro de ponderacio de tarifas, item
“2.2.3 — TARIFA BASE PARA IRT” da planilha “BASE”.

Categoria

Estadual 1 2 3 4 5 6 7 8
Tarifa 7,80 10,80 16,20 21,60 27,00 32,40 11,70 15,60
51.  Este ajuste implicou em uma variagdo positiva da TBP de 0,009% (nove milésimos por
cento).

4.2.2.4 Receitas extraordinarias e custos associados

52. Item de revisdo ordindria (preconizado na Resolugdo ANTT n° 675/2004) e também

integrante do pleito da concessiondria. O repasse a modicidade das receitas extraordindrias foi
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regulamentado em 2008, pela Resolucdo ANTT n°. 2552, de 14.2.2008, onde ficou estabelecido o

que segue:

53.

“Art. 4° Serd revertida a modicidade tarifdria a receita extraordindria
liquida apds deduzidos os valores relativos a tributos, custos diretamente
associados ao CRE e o montante equivalente a 15% (quinze por cento) da
receita bruta.”

(...)

§3° O valor minimo a ser revertido a modicidade tarifdria deverd ser de
10% (dez por cento) da receita extraordindria bruta, sob pena de reducdo
da aliquota de 15% (quinze por cento) de que trata este artigo.

(...)

Art. 9° Os demonstrativos da composi¢cdo das receitas extraordindrias, dos
tributos incidentes e dos custos associados do exercicio anterior, apurados
pelo regime de competéncia, deverdo ser discriminados individualmente e
encaminhados a ANTT de acordo com o art. 3° da Resolugdo ANTT n° 675,
de 4 de agosto de 2004.”

Transcrevendo o que dispde sobre o assunto, na Resolucdo ANTT n° 675, de 04 de agosto

de 2004, tem-se:

54.
201

bru

“Art. 2° Nas revisoes ordindrias serdo considerados:

I — relativamente ao exercicio fiscal anterior:

a) as receitas complementares, acessorias ou alternativas a receita
principal ou de projetos associados, com base nos valores faturados pela
concessiondria;

(...)

Art. 3° As concessiondrias deverdo encaminhar a ANTT as informagoes
referentes ao inciso I do art. 2° em até 90 (noventa) dias apds o

encerramento do exercicio fiscal anterior.”

Assim, foram repassadas a modicidade tarifaria as receitas extraordindrias auferidas em
0, ap6s deduzidos os custos diretamente associados e o montante equivalente a 15% da receita

ta, correspondente a cobertura dos custos a titulo de andlise de projetos, administragdo e
/’\_
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fiscalizagdo do objeto do contrato de receita extraordindria, conforme determina a resolugdo n°
2552/2008.

55.. As receitas auferidas que foram aprovadas para 2010 constam do memorando
n° 2022011/SUREG (fl. 06). Estas foram langadas na planilha “BASE”, item “2.4 RECEITAS
ALTERNATIVAS E CUSTOS”.

56.. Promovido o reequilibrio, o repasse a modicidade da receita extraordindria liquida, em
2010, resultou em um decréscimo da TBP de 0,048% (quarenta e oito milésimos por cento).
4.2.2.5 Inexecucoes no Programa de Exploracido da Rodovia - PER

57. Em func¢io de andlise procedida pela GEINV, levando em consideragdo o pleito da

cor;cessionéria, conforme Nota Técnica n°® 026/2011/GEINV/SUINF (processo

50500.090485/2011—13), foram consideradas inexecugBes no cronograma de obras e servicos da
ECQSUL. A transferéncia para o equilibrio econdmico-financeiro dessas alteragdes resulta nos
imﬁ)actos relativos de cada item do PER conforme quadro a seguir. O impacto total das
ine;(ecug(”)es no PER ¢é de um decréscimo da TBP de 0,275% (duzentos e setenta e cinco milésimos

por cento).

R.O. - Impacto relativo na TBP de cada rubrica do PER - Fluxo de Caixa Original

Item :
Itens revisados (planilha | Tipo | Variacido
""Base’")
Sistemas de Operagio B.7 INVEST | -0,006%
Operacio da Rodovia E.7 INVEST | 0,000%
Meio-Ambiente G.7 INVEST | -0,003%
Obras de Arte Especiais A23 |INVEST| -0,041%
Payvimentos C.1 INVEST | -0,104%
Elementos de Protecdo e Seguranga c4 INVEST | -0,121%

4.2.2.6 Efeito final da 8" Revisdo Ordinaria

58.  Considerando todos os itens da revisio ordindria, a TBP ¢ alterada de R$ 3,49929 para R$
3,48720, correspondendo a um decréscimo de 0,345% (trezentos e quarenta e cinco milésimos por

cento).
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4.2.

59.

3 4" Revisao Extraordinaria

Conforme documentado no processo n° 50500.090485/2011-13, a andlise completa do pleito

apresentado pela Concessiondria ECOSUL S.A. para a 8" Revisdao Ordindria e o seu reajuste,

considerava itens de cardter extraordindrio, como a postergacdo de investimentos e a inclusio de

novos investimentos e custos operacionais. Tal pleito foi analisado pela GEINV/SUINF, Nota
Técnica n° 026/2011/GEINV/SUINF.

4.2

60.

Eventos inseridos no Fluxo de Caixa Original

3.1 Alteracoes no PER

Em funcdo de andlise procedida pela GEINV, levando em consideracdo o pleito da

concessiondria, conforme Nota Técnica n°026/2011/GEINV/SUINF, foram consideradas

alteragdes no cronograma de obras e servicos da ECOSUL. A transferéncia para o equilibrio

econdmico-financeiro destas alteracGes resulta nos impactos relativos de cada item do PER

conforme quadro seguinte. O impacto total das alteragdes no PER € um decréscimo da TBP de

0,215% (duzentos e quinze milésimos por cento).
R.E. - Impacto relativo na TBP de cada rubrica do PER - Fluxo de Caixa Original
Item

Itens revisados (planilha Tipo | Variacio

“BASE”)
Pavimentos C.1 INVEST | -0,150%
Elementos de Protegcdo e Seguranga C4 INVEST | -0,008%
Pavimentos A2l INVEST | 0,429%
Elementos de Protecio e Seguranga A24 INVEST | 0,071%
Drenagem e Obras de Arte Corrente A2.6 INVEST | -0,125%
II — Eventos inseridos no Fluxo de Caixa Marginal
4.2.3.2 Alteracoes no PER com acréscimo de valor
61, Em funcdo de andlise procedida pela GEINV, levando em consideragdo o pleito da
concessiondria, conforme nota técnica n° 026/2011/GEINV/SUINF, foram consideradas alteracoes

com acréscimo de valor no cronograma de obras e servicos da ECOSUL. A transferéncia para o

equilibrio econdmico-financeiro destas alteragdes, no Fluxo de Caixa Marginal, restita nos
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1mpactos relativos de cada item do PER conforme quadro a seguir. O impacto total das alteracOes

no PER é um decréscimo da TBP de 2,085% (dois inteiros e oitenta e cinco milésimos por cento).

R.E. — Impacto relativo na TBP de cada rubrica do PER - Fluxo de Caixa Marginal

Itens revisados Item Tipo Depreciacdo | Variacao
Pavimentos A2.1 INVEST 10 1,460%
Elementos de Prote¢do e Seguranga A2.4 | INVEST 10 0,256%
Sistema de Pesagem EA4 INVEST 8 0,106%
Verba de Aparelhamento da Policia Rodovidria Federal F.1.12 C.0OP - 0,254%

62. A nota técnica n° 026/2011/GEINV/SUINF propde a inclusdo de investimentos no item G.3
via Fluxo de Caixa Marginal. No entanto, conforme Memorando n°® 1038/2011/GEINV/SUINF, de
13 de dezembro de 2011, tais investimentos ja foram incluidos na 3* Revisdo Extraordindria da
TBP, aprovada recentemente pela Resolugdo n°3.742, de 25 de novembro de 2011, publicada no
D.0.U. de 06/12/2011 (processos n° 50500.072049/2011-62 e n° 50500.023948/2011-31),
posteriormente 2 emissdo da referida nota técnica. Por essa razdo, a inclusdo dos referidos
investimentos no item G.3 nflo fard parte da 4* Revisdo Extraordindria, ja constando do Fluxo de

Caixa Marginal da concessiondria.
4.2.3.3 Efeito final da 4" Revisdo Extraordinaria

63. Considerando todos os itens da revisio extraordinéria, a TBP é alterada de R$ 3,48720 para
R$ 3,56759, correspondendo a um acréscimo de 2,305% (dois inteiros e trezentos e cinco
milésimos por cento).

4.2.4 Efeito final das revisoes ordindria e extraordinaria

64 Considerando a TBP atualmente em vigor de R$ 3,49929, aprovada na 3" revisdo
extraordindria — Resolugéio n°3.742, de 25 de novembro de 2011 —, o impacto conjunto da 8

revisio ordindria e da 4* extraordindria é um acréscimo na TBP de 1,952% (um inteiro € novecentos
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4.5  Atualizacdo da TBP revisada

65. Considerando-se o IRT de 2,36798, bem como a nova TBP de R$ 3,56759, identificam-se

os novos valores para a tarifa como sendo de:

* RS 8,44797, representando uma variagcdo de 7,99% (sete inteiros € noventa € nove
centésimos por cento) sobre a tarifa atualizada em dezembro de 2010 (R$ 7,82259),

antes da aplicacdo do critério de arredondamento; e,

* R$ 8,40, representando uma variacdo de 7,69% (sete inteiros e sessenta € nove
centésimos por cento) sobre a tarifa aprovada em dezembro de 2010 (R$ 7,80), apés a

aplicagdo do critério de arredondamento.

Nesta se¢dio, a variagdo considera, como tarifas anteriores, as referentes & 7° Revisdo
Ordindria, aprovada em dezembro de 2010. Assim, os efeitos da 3* Revisdo
Extraordindria, aprovada em novembro de 2011, ndo sdo considerados nos valores
anteriores da tarifa (R$ 7,82259 e R$ 7,80), e sim nos novos valores (R$ 8,44797 e R$
8,40).

5. DA VERIFICACAO DA ADIMPLENCIA CONTRATUAL DA CONCESSIONARIA

66. Em atendimento ao Memorando 497/2011/SUINF, de 03/11/2011, a Superintendéncia de
Marcos Regulatérios — SUREG encaminhou o Memorando 202/2011/SUREG (fls. 6 — 16)

reportando em anexo o Relatério Consolidado de Fiscalizagdo Econdmico-Financeiro 2011,
ate$tando a regularidade fiscal e contratual da ECOSUL em referéncia aos aspectos econdmico-

financeiros.

67. Em atendimento ao Memorando 134/2011/GEROR/SUINF, a Geréncia de Fiscalizacdo e
Controle Operacional de Rodovias — GEFOR informou, por meio do memorando
n° 231/2011/GEFOR/SUINF (fl. 4), que ndo existe Gbice, por parte daquela geréncia, a aprovagéo

do pleito de reajuste.

68. Outrossim, em atendimento ao Memorando 135/2011/GEROR/SUINF, a Geréncia de

Engenharia e Investimentos em Rodovias — GEINV informou, por meio do memorando
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99Q/2011/GEINV/SUINF, que ndo existe Obice, por parte daquela geréncia, para aprovacdo do
reajuste da TBP da ECOSUL.

69.. Em relacfo a Garantia de Execu¢do Contratual e ao Programa de Seguros contratado pela
concessiondria, esta Geréncia de Regulagdo e Outorga da Exploracio de Rodovias — GEROR
atesta, por meio das Notas Técnicas 0103/2011/GEROR/SUINF e 146/2011/GEROR/SUINF,
respectivamente, que a apresentacdo de apdlices, das contas-prémio e dos comprovantes de

pagamento das parcelas vencidas encontra-se em situagio regular.

70.  Além dos itens de adimpléncia contratual, informamos que foi encaminhado, em
07.12.2011, o oficio n® 732/2011/SUINF (fls. 46 — 48) ao Ministério da Fazenda, em cumprimento
a Portaria MF n° 118, de 17 de maio de 2002 ¢ ao PARECER/ANTT/PRG/LCA/N°® 0514 —
3.4.1.11/2010, informando os efeitos preliminares de reajuste e revisdo da TBP do contrato de

concessio da concessiondria ECOSUL S.A..

6. CONCLUSAO

71.  Conforme exposto, a presente andlise versa sobre o Reajuste, a 8° Revisdo Ordindria e a 4*
Revisdo Extraordindria da Tarifa Basica de Peddgio da ECOSUL S.A., visando a recomposi¢do do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato de concessao.

72. O processo de reajuste indicou o percentual de 4,55% (quatro inteiros e cinquenta e cinco

centésimos por cento), correspondente a variagdo ponderada dos principais componentes dos

custos da concessiondria, segundo férmula paramétrica contratual.

73. Concomitante ao processo de reajuste, a ANTT estd efetuando a 8" Revisdo Ordindria e 4°
Revisdo Extraordinaria da Tarifa Bdsica de Pedégio, conforme anteriormente exposto, alterando-a
de R$ 3,49929 para R$ 3,56759 — a pregos de dezembro de 1999, representando um acréscimo de

1,95% (um inteiro e noventa e cinco centé€simos por cento).

74.  Os efeitos combinados do reajuste e das revisdes resultam no acréscimo da tarifa de

peddgio em 7,99% (sete inteiros e noventa e nove centésimo por cento) antes da aproximagao, e em
7,69% (sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) apds a aproximagdo, que € o efeito a

ser repassado para o usudério.
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75..  Sendo assim, submete-se a presente andlise a0 exame da Diretoria Colegiada da ANTT

quaénto aos procedimentos adotados para a concessao do Reajuste, da 8" Revisdo Ordindria e da 4°
Re\éisﬁo Extraordindria do contrato de concessdo celebrado com a ECOSUL S.A., cujos efeitos
conélbinados alteram a tarifa de pedagio a ser praticada pela Concessiondria de R$ 7,80 (sete reais e
oiteinta centavos) para R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos), nas pragas de pedigio, com

vige:“:ncia a partir de 1° de janeiro 2012.



