

# ANTT - AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

**RODOVIA** : CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC  
**TRECHO** : INTERMEDIÁRIO  
**SUBTRECHO 03** : Km 211+543 ao km 215+683



## RELATÓRIO INFORMATIVO DE ANDAMENTO DE OBRAS CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC

JANEIRO

2015

|                    |   |                 |                                      |                    |         |                       |       |
|--------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------|
| <b>OBRA DO PER</b> | <b><u>CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC</u></b> |                 |                                      |                    |         |                       |       |
| <b>OBRA:</b>       | TRONCO - TRECHO INTERMEDIÁRIO - SUB TRECHO 3          |                 |                                      |                    |         |                       |       |
| <b>ITEM PER</b>    | 5.1.2.1   | <b>Rodovia:</b> | CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS | <b>km inicial:</b> | 211+543 | <b>Extensão (km):</b> | 4,140 |
|                    |   | <b>Pista:</b>   | Norte / Sul                          | <b>km final:</b>   | 215+683 |                       |       |

**ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO**



**FOTO 3: TERRAPLENAGEM**  
Compactação de corpo de aterro  
km 212+550

**FOTO 4: TERRAPLENAGEM**  
Compactação de corpo de aterro  
km 212+200



|                    |   |                 |                                      |                    |         |                       |       |
|--------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------|
| <b>OBRA DO PER</b> | <b><u>CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC</u></b> |                 |                                      |                    |         |                       |       |
| <b>OBRA:</b>       | TRONCO - TRECHO INTERMEDIÁRIO - SUB TRECHO 3          |                 |                                      |                    |         |                       |       |
| <b>ITEM PER</b>    | 5.1.2.1   | <b>Rodovia:</b> | CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS | <b>km inicial:</b> | 211+543 | <b>Extensão (km):</b> | 4,140 |
|                    |   | <b>Pista:</b>   | Norte / Sul                          | <b>km final:</b>   | 215+683 |                       |       |

**ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO**

**FOTO 5: TERRAPLENAGEM**

Tratamento de material para o corpo de aterro

km 213+350



**FOTO 6: TERRAPLENAGEM**

Execução de escavação, carga e transporte

km 214+000



**FOTO 7: OBRA DE ARTE ESPECIAL**

Limpeza para concretagem dos Blocos - Ponte Forquilhas

km 212+340



**FOTO 8: OBRA DE ARTE ESPECIAL**

Concretagem dos Blocos - Ponte Forquilhas

km 212+340



|                    |  |                 |                                      |                    |         |                       |       |
|--------------------|--|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------|
| <b>OBRA DO PER</b> | <b>CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC</b> |                 |                                      |                    |         |                       |       |
| <b>OBRA:</b>       | TRONCO - TRECHO INTERMEDIÁRIO - SUB TRECHO 3   |                 |                                      |                    |         |                       |       |
| <b>ITEM PER</b>    | 5.1.2.1  | <b>Rodovia:</b> | CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS | <b>km inicial:</b> | 211+543 | <b>Extensão (km):</b> | 4,140 |
|                    |  | <b>Pista:</b>   | Norte / Sul                          | <b>km final:</b>   | 215+683 |                       |       |

ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO

**FOTO 9: OBRA DE ARTE ESPECIAL**

Concretagem dos Pilares - Ponte Forquilhas

km 212+340



**FOTO 10: OBRA DE ARTE ESPECIAL**

Desforma dos Blocos e Pilares - Ponte Forquilhas

km 212+340



**FOTO 11: OBRA DE ARTE ESPECIAL**

Escavação dos Blocos - Ponte Forquilhas

km 212+340



**FOTO 12: OBRA DE ARTE ESPECIAL**

Regularização do terreno para execução do magro

km 212+340



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>OBRA DO PER</b> | <b><u>CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC</u></b> |
|--------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>OBRA:</b> | Contorno de Florianópolis - km 213,720 (Estrada Sertão do Maruim) - TRECHO INTERMEDIÁRIO - SUB TRECHO 3 |
|--------------|---|

|                 |          |                 |                                      |                    |         |                       |       |
|-----------------|----------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------|
| <b>ITEM PER</b> | 5.1.11.2 | <b>Rodovia:</b> | CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS | <b>km inicial:</b> | 211+543 | <b>Extensão (km):</b> | 4,140 |
|                 |          | <b>Pista:</b>   | Norte / Sul                          | <b>km final:</b>   | 215+683 |                       |       |

**ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO**

**FOTO 1: OBRAS DE ARTE ESPECIAL**

Execução de montagem de andaime

Km 213+720



**FOTO 2: OBRAS DE ARTE ESPECIAL**

Execução de montagem de andaime

Km 213+720



**FOTO 3: OBRAS DE ARTE ESPECIAL**

Execução de montagem de andaime

Km 213+720



**FOTO 4: OBRAS DE ARTE ESPECIAL**

Execução de montagem de andaime

Km 213+720



|                    |   |                 |                                      |                    |         |                       |       |
|--------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------|
| <b>OBRA DO PER</b> | <b><u>CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC</u></b>   |                 |                                      |                    |         |                       |       |
| <b>OBRA:</b>       | Contorno Florianópolis - km 212,180 (Estrada Geral Alto Forquilhas) - TRECHO INTERMEDIÁRIO - SUB TRECHO 3 |                 |                                      |                    |         |                       |       |
| <b>ITEM PER</b>    | 5.1.12.5  | <b>Rodovia:</b> | CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS | <b>km inicial:</b> | 211+543 | <b>Extensão (km):</b> | 4,140 |
|                    |   | <b>Pista:</b>   | Norte / Sul                          | <b>km final:</b>   | 215+683 |                       |       |

**ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO**

**FOTO 1: OBRAS DE ARTE ESPECIAL**

Montagem de formas e ferragem dos Blocos e Vigas Baldrame

km 212+180



**FOTO 2: OBRAS DE ARTE ESPECIAL**

Montagem de forma e ferragens da Viga de Travamento

km 212+180



**FOTO 3: OBRAS DE ARTE ESPECIAL**

Concretagem da Viga de Travamento

km 212+180



**FOTO 4: OBRAS DE ARTE ESPECIAL**

Concretagem da Viga de Travamento

km 212+180



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>OBRA DO PER</b> | <b><u>CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC</u></b> |
|--------------------|---|

|              |   |
|--------------|---|
| <b>OBRA:</b> | Contorno de Florianópolis: Trevo de Interseção c/ a antiga SC 407; atual SC-281 - TRECHO INTERMEDIÁRIO - SUB TRECHO 3 |
|--------------|---|

|                 |         |                 |                                      |                    |         |                       |       |
|-----------------|---------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------|
| <b>ITEM PER</b> | 5.1.8.2 | <b>Rodovia:</b> | CONTORNO RODOVIÁRIO DE FLORIANÓPOLIS | <b>km inicial:</b> | 211+543 | <b>Extensão (km):</b> | 4,140 |
|                 |         | <b>Pista:</b>   | Norte / Sul                          | <b>km final:</b>   | 215+683 |                       |       |

**ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO**

|  |
|--|
| <b>FOTO 1: TERRAPLENAGEM</b>   |
| Compactação de corpo de aterro   |
| Ramo 5000 - km 215+400   |
|  |

|   |
|---|
| <b>FOTO 2: TERRAPLENAGEM</b>  |
| Compactação de corpo de aterro  |
| Ramo 600 - km 215+400   |
|  |

|   |
|---|
| <b>FOTO 3: TERRAPLENAGEM</b>  |
| Limpeza de camada vegetal   |
| Ramo 500 - km 215+400   |
|  |

|  |
|--|
| <b>FOTO 4: DRENAGEM</b>  |
| Execução de bueiro de concreto   |
| Ramo 4000 - km 215+400   |
|  |