

**PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA COFER/CE**

Período	Trecho da Inspeção	Tipo de Inspeção	Modalidade	Distância (km)	Dias	Concessionária
10 a 14/02	Jorge Lins(Recife/PE) - Salgueiro/PE*	Ativos	Remota	595	5	FTL
09 a 10/03	Inspeção Sede - Fortaleza	Operacional	Presencial	0	2	FTL
11 a 13/03	Inspeção Sede - Fortaleza	Ativos	Presencial	0	3	FTL
23 a 27/03	Fortaleza (Caucaia/CE) - Teresina/PI)	Via Permanente	Presencial	715	5	FTL
13 a 17/04	Jorge Lins (Recife/PE) - Arrojado/CE*	Ativos	Remota	621	5	FTL
27 a 30/04	Paula Cavalcanti/PB - Macau/RN (Ramal Macau)*	Ativos	Remota	478	4	FTL
18 a 22/05	Jorge Lins(Recife/PE) - Propriá/SE*	Ativos	Remota	576	5	FTL
29/06 a 03/07	Fortaleza/CE - Arrojado e Ramal Crato)*	Ativos	Remota	588	5	FTL
20 e 21/07	(Parangaba - Mucuripe) e Ramal Pecém	Via Permanente	Presencial	37	2	FTL
17 e 18/08	Itabaiana/PB - Cabedelo/PB*	Ativos	Remota	89	2	FTL
31/08 a 04/09	Fortaleza (Caucaia/CE) - Teresina/PI)	Ativos	Remota	715	5	FTL
14 a 18/09	São Luís/MA - Teresina/PI e Ramal Itaqui	Via Permanente	Presencial	513	5	FTL
05 a 09/10	São Luís/MA - Teresina/PI e Ramal Itaqui	Ativos	Remota	513	5	FTL
03 a 05/11	Grande Recife (Ramal Cinco Pontas e Ramal E. Werneck)*	Ativos	Remota	23	3	FTL
24 e 25/11	Parangaba - Mucuripe e Ramal Pecém	PAAR	Presencial	37	2	FTL
01 a 06/06	Açailândia/MA - Porto Nacional/TO	Via Permanente	Presencial	722	6	FNS
03 a 07/08	São Luís/MA (TFPM) - Carajás/PA e Ramal Serra Sul	PAAR	Presencial	972	5	EFC
A definir	Trem Ferroviário: Cinco Pontas (Recife) - Cabo	Eventual	Presencial	28	1	FTL
	Trem do Forró: Campina Grande- Galante	Eventual	Presencial	23	2	FTL
	Demais eventuais e Obras	Eventual	Presencial	sob demanda	20	FTL/TLSA
Total:				7.245	92	

\* Inspeções de ativos arrendados em trechos sem tráfego ou com tráfego reduzido.

## PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA COFER/SP

Período	Trecho da Inspeção	Tipo de Inspeção	Modalidade	Distância (km)	Dias	Concessionária
27 a 31/01	Mairinque – Bauru	VP e Operacional	Presencial	390	5,0	RMO
10 a 14/02	Tutóia - Rubinéia	Ativos Arrendados	Presencial	752	5,0	RMP
10 a 14/02	Bauru – Três Lagoas	VP	Presencial	419	5,0	RMO
02 a 06/03	Três Lagoas - Indubrasil	VP	Presencial	437	5,0	RMO
16 a 20/03	Marco Inicial - Rondonópolis	PAAR	Presencial	503	5,0	RMN
30/03 a 03/04	Perequê - Boa Vista Velha	Ativos Arrendados	Presencial	503	5,0	RMP
13 a 17/04	Boa Vista – Araraquara – Marco Inicial	PAAR	Presencial	637	5,0	RMP
13 a 17/04	Indubrasil - Corumbá, Ramal de Ladário e Ramal de Porto Esperança	VP	Presencial	466	5,0	RMO
04 a 08/05	Perequê - Boa Vista	PAAR	Presencial	503	5,0	RMP
11 a 15/05	Material Rodante e de Oficinas	Ativos Arrendados	Remota	nd	5,0	RMP e RMN
25 a 29/05	Itirapina - Triagem Paulista	VP e Operacional	Presencial	165	4,0	RMP
15 a 19/06	Boa Vista Velha – Araraquara	VP e Operacional	Presencial	203	5,0	RMP
22 a 26/06	Porto Nacional - Anápolis	Auditoria RAA	Presencial	nd	5,0	RMC
27 a 31/07	Araraquara – Rio Preto Paulista – Marco Inicial	VP e Operacional	Presencial	436	5,0	RMP
10 a 14/08	Marco Inicial - Alto Araguaia	VP e Operacional	Presencial	501	5,0	RMN
17 a 21/08	Alto Araguaia – Rondonópolis	VP e Operacional	Presencial	257	5,0	RMN
07 a 11/09	Jundiá – Boa Vista Velha; Ramal do CNAGA	VP e Operacional	Presencial	59	2,0	RMP
28/09 a 02/10	Embu-Guaçu - Boa Vista (Vias 1 e 2)	VP e Operacional	Presencial	337	5,0	RMP
05 a 09/10	Boa Vista – Araraquara – Marco Inicial	Obras Renovação ou PAAR	Presencial	637	5,0	RMP
05 a 09/10	Mairinque – Bauru	Ativos Arrendados	Presencial	390	5,0	RMO
19 a 23/10	Perequê - Boa Vista Velha	Obras Renovação ou PAAR	Presencial	503	5,0	RMP
02 a 06/11	Araraquara - Pradópolis	VP e Operacional	Presencial	67	2,0	RMP

## PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA COFER/SP

Período	Trecho da Inspeção	Tipo de Inspeção	Modalidade	Distância (km)	Dias	Concessionária
02 a 06/11	ZBV-ZBL - Ramal da Replan	VP e Operacional	Presencial	25	1,0	RMP
09 a 13/11	Anápolis - Estrela d'Oeste	Obras/ Auditoria RAA	Presencial	nd	5,0	RMC
09 a 13/11	Itirapina - Triagem Paulista	Obras Renovação ou PAAR	Presencial	165	4,0	RMP
23 a 27/11	Trechos sem tráfego: Ramal de Ponta Porã; Indubrasil - Posto km 903; segmento Lagoa Rica - Manoel Brandão.	Ativos Arrendados	Remota	nd	5,0	RMO
30/11 a 04/12	Perequê - Embu-Guaçu (Vias 1 e 2)	VP e Operacional	Presencial	166	4,0	RMP
Total:				8.518	122	

## PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA COFER/RS

Período	Trecho da Inspeção	Tipo de Inspeção	Modalidade	Distância (km)	Dias	Concessionária
03 a 07/02	Joinville, São Francisco do Sul, Jaraguá do Sul, Corupa e Guaramirim	PAAR (PN)	Presencial	nd	5	RMS
02 a 06/03	Paranaguá - Uvaranas	VP	Presencial	247	5	RMS
02 a 06/03	Desvio Ribas - Guarapuava (2	VP	Presencial	258	5	RMS
30/03 a 03/04	Inspeção ativos da RMS trecho PR	Ativos	Remota	nd	5	RMS
30/03 a 03/04	Cruz Alta e Santa Maria	PAAR (PN)	Presencial	nd	5	RMS
06 a 10/04	Malha da Ferroeste	VP	Remota	248	5	FERROESTE
27/04 a 01/05	Malha da FTC	VP	Remota	164	5	FTC
04 a 08/05	Curitiba, Pinhais, Piraquara e Almirante Tamandaré	PAAR (PN)	Presencial	nd	5	RMS
08 a 12/06	São Francisco do Sul - Mafra	VP	Presencial	212	5	RMS
13 a 17/07	Arapongas, Apucarana, Mandaguari, Jandaia do Sul, Sarandi e Cambe	PAAR (PN)	Presencial	nd	5	RMS
17 a 21/08	Inspeção de ativos RMS trecho RS	Ativos	Remota	nd	5	RMS
21 a 25/09	Mafra-Lages	VP	Presencial	292	5	RMS
05 a 09/10	Uvaranas - Apucarana	VP	Remota	334	5	RMS
19 a 23/10	Pátio Industrial - Santa Maria	VP	Presencial	306	5	RMS
09 a 13/11	Ourinhos - Maringá	VP	Presencial	241	5	RMS
16 a 20/11	Piratuba - Marcelino Ramos) e ponte de Marcelino Ramos	VP	Remota	25	5	RMS
Total:				2327	80	

**PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA COFER/MG**

Período	Trecho da Inspeção	Tipo de Inspeção	Modalidade	Distância (km)	Dias	Concessionária
20 a 24/01	Ilhéus - Barreiras	ACOMP. DE OBRAS	Presencial	1023	5	VALEC - FIOL
03 a 07/02	Garças de Minas à Engº Bhering - Engº Bhering à Barra Mansa/RJ e Ramal CSN/Arcos e Sub-Ramal de Volta redonda (EBM-EKK)	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	499	5	FCA
03 a 07/02	São Francisco - Propriá	INSPEÇÃO DE VIA E ATIVOS	Remota	428	5	FCA
10 a 14/02	A definir	ACOMP. DE OBRAS	Presencial	1023	5	MRS
02 a 06/03	Visconde de Itaboraí - Vitória - Macaé à Imbetiba - Rocha Leão fazenda união	INSPEÇÃO DE VIA E ATIVOS	Remota	566	5	FCA
09 a 13/03	Posto km 64 à Arará - Brisamar à Baía Sepetiba - Brisamar à Siderúrgica do Atlântico - Guaíba à Posto km 64 - Posto 64 - B. Pirai	INSPEÇÃO DE ATIVOS	Presencial	140	5	MRS
09 a 13/03	Garças de Minas à Calafate	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	290	5	FCA
16 a 20/03	Três Rios - Barão de Camargo	INSPEÇÃO DE VIA E ATIVOS	Remota	177	5	FCA
23 a 27/03	Eng. C. Lacerda à Pedr. Rio das Velhas, P. Nolasco à Vitória/Port. Velho, Piraqueaçu à Aracruz, P. Nolasco à Itabira, Desemb. Drumond à Fábrica, km 540 à Conceição, km 540 à J. Paulo, Tubarão à Entronc. Tubarão, Lafaiete Bandeira à Ouro Branco	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	885	5	EFVM
29/03 a 02/04	Roncador Novo à Brasília-Roncador Novo à Pool - Leopoldo Bulhões à Anápolis	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	505	5	FCA
13 a 17/04	Acompanhamento Variante Paraopeba e Linha Centro: Murtinho a Juiz de Fora e Pactuação Juiz de Fora - Barra do Pirai (164 km)	INSPEÇÃO PAAR	Presencial	164	5	MRS
13 a 17/04	Roncador Novo - Araguari - Uberaba, Goiandira à Fosfago, Ramal Catalão, Ibiá - Uberaba	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	641	5	FCA

**PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA COFER/MG**

Período	Trecho da Inspeção	Tipo de Inspeção	Modalidade	Distância (km)	Dias	Concessionária
13 a 17/04	Posto km 64 à Arará - Brisamar à Baía Sepetiba - Brisamar à Siderúrgica do Atlântico - Guaíba à Posto km 64 - Posto 64 - B. Pirai	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	140	5	MRS
11 a 15/05	Acompanhamento BH - Divinópolis e Pactuação Garças - Lavras (215 km) e General Carneiro - Sete Lagoas	INSPEÇÃO PAAR	Presencial	357	5	MRS / FCA
11 a 15/05	Rio Grande da Serra - Piaçaguera Valongo - Piaçaguera Piaçaguera - Conceiçãozinha Ramal Areais - Fábricas Ligação Pereque - Areais Ligação Pereque - Areais Linha Tronco 1 Linha Tronco 2	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	48	5	MRS
27 a 31/05	A definir	ACOMP. DE OBRAS	Presencial	1023	5	EFVM
01 a 05/06	Boa Vista Nova - Casa Branca Casa Branca - Uberaba Ramal de Poços de Caldas Ramal Replan	INSPEÇÃO DE ATIVOS	Presencial	465	5	FCA
15 a 19/06	RES 4131	ACOMP. DE OBRAS	Presencial	1023	5	FCA
29/06 a 03/07	Acompanhamento EFVM e Ramal de Fábrica	INSPEÇÃO PAAR	Presencial	167	5	EFMV
06 a 10/07	São Félix à Monte Azul	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	736	5	FCA
06 a 10/07	Corinto à Pirapora; Prudente de Moraes à Corinto	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	333	5	FCA
06 a 10/07	Barra do Pirai - Barramansa - Eng. Manuel Feio	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	357	5	MRS
03 a 07/08	São Félix à Mapele - Mapele à São Francisco - Ramal Fábrica Fafen	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	241	5	FCA
03 a 07/08	Barra do Pirai - Lorena	INSPEÇÃO PAAR	Presencial	172	5	MRS
07 a 11/08	Rio Grande da Serra - Piaçaguera Valongo - Piaçaguera Piaçaguera - Conceiçãozinha Ramal Areais - Fábricas Ligação Pereque - Areais Ligação Pereque - Areais Linha Tronco 1 Linha Tronco 2	INSPEÇÃO DE ATIVOS	Presencial	48	5	MRS
17 a 21/08	Garças de Minas - Ibiá - Araguari	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	464	5	FCA

**PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA COFER/MG**

<b>Período</b>	<b>Trecho da Inspeção</b>	<b>Tipo de Inspeção</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Distância (km)</b>	<b>Dias</b>	<b>Concessionária</b>
24 a 28/08	Concessionária MRS	INSPEÇÃO OPERACIONAL	Presencial	n.a.	5	MRS
31/08 a 04/09	Lorena - Manoel Feio (Linha de São Paulo)	INSPEÇÃO PAAR	Presencial	181	5	MRS
31/08 a 04/09	Casa Branca - Uberaba	INSPEÇÃO PAAR	Presencial	312	5	FCA
14 a 18/09	Ferrovia do Aço-Saudade à Otávio Dapieve	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	354	5	MRS
21 a 25/09	Linha do Centro-Miguel Burnier à Joaquim Murtinho - Joaquim Murtinho à Posto km 452 - Barra do Piraí ao Posto km 452 -Barbacena à Terminal Cimento Barroso - Benfica à Terminal Paraibuna Metais	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	441	5	MRS
28/09 a 02/10	Boa Vista Nova - Casa Branca Ramal de Poços de Caldas Ramal Replan	INSPEÇÃO PAAR	Presencial	259	5	MRS
19 a 23/10	Concessionária FCA	INSPEÇÃO OPERACIONAL	Presencial	n.a.	5	FCA
19 a 23/10	Ferrugem à Eldorado - Ferrugem à Calafate - Calafate à General Carneiro - General Carneiro à Prudente de Moraes - Prudente de Moraes à Calsete	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	116	5	FCA
19 a 23/10	Boa Vista Nova - Casa Branca Casa Branca - Uberaba Ramal de Poços de Caldas Ramal Replan	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	550	5	FCA
09 a 13/11	Barra do Piraí - Barramansa - Eng. Manuel Feio	INSPEÇÃO DE ATIVOS	Presencial	357	5	MRS
09 a 13/11	Jacareí - Mogi das Cruzes Suzano- Rio Grande da Serra Suzano - Manoel feio	INSPEÇÃO DE VIA E ATIVOS	Presencial	72	5	MRS
16 a 20/11	Variante do Paraopeba (barreiro a Joaquim Murtinho) - Joaquim Murtinho à M. Burnier- Joaquim Murtinho à Ouro Branco - Ramal Córrego do Feijão - Ramal de Águas Claras, Ligação Alça Dupla - Posto Alfa, Ligação Caetano Lopes - Alça Dupla, Ligação Jeceaba - P1-07	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	197	5	MRS

**PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA COFER/MG**

<b>Período</b>	<b>Trecho da Inspeção</b>	<b>Tipo de Inspeção</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Distância (km)</b>	<b>Dias</b>	<b>Concessionária</b>
23 a 27/11	Linha tronco 1 e 2	INSPEÇÃO DE VIA	Presencial	73	5	MRS
07 a 11/12	Rio Grande da Serra - Piaçaguera Valongo - Piaçaguera Piaçaguera - Conceiçãozinha Ramal Areais - Fábricas Ligação Pereque - Areais Ligação Pereque - Areais Linha Tronco 1 Linha Tronco 2	INSPEÇÃO PAAR	Presencial	121	5	MRS
Total:				14.946	200	