

## **PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DA GERÊNCIA DE PROJETOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS - 2015**

A Gerência de Projetos de Transporte Ferroviário de Cargas - GPFER, em atendimento à Portaria nº 312/2009 e em consonância com as atribuições da SUFER estabelecidas no inciso XX do Art. 73-D da Resolução 3.000/2009, apresenta o presente Plano Anual de Fiscalização para acompanhamento, ao longo do ano de 2015, da implantação dos projetos de infraestrutura de transporte ferroviário de cargas autorizados pela ANTT na malha concedida.

Estão previstas 18 (dezoito) ações de fiscalização ordinárias em 07 (sete) empreendimentos de 06 (seis) concessionárias: VALEC, TLSA, EFC, EFVM, ALLMN e ALLMP. A somatória dos investimentos fiscalizados supera 90% do valor global autorizado pela Agência em toda a malha concedida, cujos projetos não estão integralmente implantados. Adicionalmente, poderão ser realizadas fiscalizações extraordinárias, conforme necessidade identificada pela GPFER.

Os empreendimentos selecionados para as fiscalizações ordinárias são:

- TLSA: Ferrovia Nova Transnordestina (Malha II);
- VALEC: Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL);
- VALEC: Ferrovia Norte-Sul (FNS);
- ALLMN: Alto Araguaia-Rondonópolis e Terminal Rondonópolis;
- EFC: Duplicação da linha tronco e construção do ramal S11D, dentre outras obras;
- EFVM: Duplicação entre os pátios 5 e 8 (São Gonçalo do Rio Abaixo / Santa Bárbara / Barão de Cocais);
- ALLMP: Duplicação Boa Vista - Evangelista de Souza.

A distribuição do número de vistorias a cada empreendimento ao longo do ano de 2015 foi definida em função do valor do investimento, extensão dos segmentos em obras ou concluídos (objeto das vistorias), interesse público do projeto, histórico de vistorias anteriores e análises dos relatórios de monitoramento encaminhados pelas concessionárias.

As fiscalizações ordinárias se fundamentarão, principalmente, nos projetos autorizados e nos relatórios de monitoramento encaminhados periodicamente à ANTT pelas concessionárias. Terá como escopo avaliação da compatibilidade do Relatório de Monitoramento com a situação encontrada em campo e conferência amostral detalhada de ativos (pontes, viadutos, túneis, segmentos de superestrutura ferroviária, segmentos de terraplanagem, segmentos de pátios, etc.), relativa à compatibilidade com a documentação apresentada para autorização do investimento e obrigações correlatas previstas no contrato de concessão. Para tanto, os trabalhos de fiscalização serão realizados nos sítios de implantação das obras, contando com o apoio logístico da concessionária fiscalizada.

A equipe responsável pela fiscalização é composta pelos seguintes servidores:

- Ariel Adjuto Chaves Sousa;
- Julio Cesar Katekawa;
- Claudio Tiyoshi Miura;
- Kaue Lunard Kawashita; e
- Francisco Alexandre de Sales Neto.

Esta equipe poderá contar, para a realização dos trabalhos, com apoio técnico especializado que eventualmente esteja à disposição da GPFER na ocasião.

Cumprido destacar que um empreendimento pode estar associado um conjunto de atos autorizativos, cada qual referindo-se a parte do escopo global. Para um melhor entendimento do objeto da fiscalização, A Tabela 1 detalha as ações planejadas relacionando: os atos autorizativos que constituem o objeto da vistoria, as datas estimadas para as visitas de campo e entrega do relatório e o tipo de fiscalização.

**Tabela 1 – Detalhamento das ações planejadas de fiscalização**

<b>FNS</b>	Concessionária a ser fiscalizada	VALEC
	Datas estimadas das fiscalizações	19 a 23 de janeiro, 16 a 20 de março, 25 a 29 de maio, 27 a 31 de julho, 21 a 25 de setembro e 23 a 27 de novembro.
	Conclusão do Relatório	Respectivamente, 30 de janeiro, 27 de março, 5 de junho, 7 de agosto, 2 de outubro e 4 de dezembro.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos submetidos à autorização da ANTT relativos ao Tramo Norte, Tramo Sul e Extensão Sul.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
<b>TLSA</b>	Concessionária a ser fiscalizada	Transnordestina Logística S/A – TLSA
	Datas estimadas das fiscalizações	9 a 13 de fevereiro, 8 a 12 de junho e de 28 a 30 de setembro e 1 e 2 de outubro.
	Conclusão do Relatório	Respectivamente, 25 de fevereiro, 19 de junho e 9 de outubro
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através da Resolução nº 1400, de 12 abril de 2006; Resolução nº 2870, de 02/09/2008; Resolução nº 2872, de 02/09/2008; Resolução nº 2895, de 26/09/2008, Resolução nº 3069, de 12/03/2009 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
<b>EFC</b>	Concessionária a ser fiscalizada	VALE
	Datas estimadas das fiscalizações	23 a 27 de fevereiro, 15 a 19 de junho e 19 a 23 de outubro.
	Conclusão do Relatório	Respectivamente, 6 de março, 26 de junho e 30 de outubro
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através da Deliberação nº 362, de 19 de dezembro de 2013; Deliberação nº 271, de 15/10/2013; Resolução nº 3728, de 19 de outubro de 2011; Deliberação nº 100, de 22 de maio de 2013, Resolução nº 2590, de 11 de março de 2008; Resolução nº

		3238, de 01 de setembro de 2009; Resolução nº 2700, de 20 de maio de 2008 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
<b>FIOL</b>	Concessionária a ser fiscalizada	VALEC
	Datas estimadas das fiscalizações	2 a 6 de março, 20 a 24 de julho e 9 a 13 de novembro.
	Conclusão do Relatório	Respectivamente, 13 de março, 31 de julho e 20 de novembro.
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos submetidos à autorização da ANTT relativos aos lotes 1 a 7.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
<b>ALLMN</b>	Concessionária a ser fiscalizada	ALLMN
	Datas estimadas das fiscalizações	6 a 10 de abril
	Conclusão do Relatório	17 de abril
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através da Resolução nº 3670, de 12 de maio de 2011; Resolução nº 3750, de 14 de dezembro de 2011 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
<b>ALLMP</b>	Concessionária a ser fiscalizada	ALLMP
	Datas estimadas das fiscalizações	10 a 14 de agosto
	Conclusão do Relatório	21 de agosto
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através da Deliberação nº 4, de 20 de janeiro de 2014 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária
<b>EFVM</b>	Concessionária a ser fiscalizada	VALE
	Datas estimadas das fiscalizações	31 de agosto e 1 a 4 de setembro
	Conclusão do Relatório	11 de setembro
	Objeto da fiscalização	Implementação dos projetos autorizados através da Portaria nº 262, de 21/09/2012, Resolução nº 3.702, de 10/08/2011 e atos posteriores.
	Tipo de fiscalização	Ordinária