
Data: agosto-14

OBRA DO 

PER:

OBRA : 

5.2.1.3.7 Rodovia: BR-116 km inicial: 361,600

281.415 Pista: NORTE/SUL km final: 363,100

Início: jun-13 Término: ago-14 Período: Ano 1 ao Ano 2

Pavimentação e Sinalização Pavimentação e Sinalização

FOTO 3: FOTO 4: 

OAE 35 OAE 35

Km 363+100 ao Km 362+800- Norte Km 363+100 ao Km 362+800- Norte

Pavimentação e Sinalização Pavimentação e Sinalização

Pavimentação e Sinalização Pavimentação e Sinalização

FOTO 5: FOTO 6: 

Km 363+100 ao Km 362+800- Norte

FICHA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA

Duplicações (inclusive OAE's)

Duplicação da Serra do Cafezal, entre os  km 361+600 ao km 363+100 

Item do PER:
Extensão (km): 1,500

Código do MSI:

Ano Previsto (PER)

Km 362+800 ao Km 363+100- Norte

ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO

FOTO 1: FOTO 2: 


