



AGÊNCIA NACIONAL DE  
TRANSPORTES TERRESTRES  
Superintendência de Exploração da Infraestrutura Rodoviária - SUINF  
(61) 3410-1711 – suinf@antt.gov.br

Protocolo SUINF  
50500.078893/2018-73  
Em: 19/01/18 Hora: 15:08

Memorando nº 034/2018/SUINF

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2018.

Ao Senhor Gerente

Luciano Esteve Ferreira de Assis

Gerência de Engenharia e Investimentos de Rodovias - GEINV

Assunto: Inclusão de Obras na 7ª Revisão Ordinária, 10ª Revisão Extraordinária da ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.

Referência: Processo nº 50515.035469/2017-94.

Senhor Gerente,

1. Trata-se da Carta VB-GEC-1331/2017, de 30/11/2017, por meio da qual a ViaBahia solicita a inclusão de investimentos no 9º ano concessão, apresentados pela Concessionária, com pedido de reequilíbrio contratual, por meio da 7ª Revisão Ordinária e 10ª Revisão Extraordinária da TBP.
2. Sobre o assunto, solicito a inclusão da referida obra, por meio da 7ª Revisão Ordinária e 10ª Revisão Extraordinária da ViaBahia, com seu valor estimado apresentado pela Concessionária, por meio da Carta VB-GEC-1331/2017, de 30/11/2017, no 9º ano concessão, conforme tabela abaixo:

Obra	Carta ViaBahia	Valor da Obra R\$ (dez/2005)
Substituição dos Call Boxes por CFTV – BR-324/BA e BR 116/BA	VB-GEC-1331/2017	R\$ 36.536.205,92

3. Além disso, por meio da Carta VB-GEC-0049/2018, de 18/01/2018, a ViaBahia apresentou o projeto executivo de implantação de Fibras Óticas, na faixa de domínio, para fins de rede integrada de comunicação, de forma que solicito a atualização do valor da obra para R\$ 166.342.695,89 (valores de novembro/2016), de acordo com Projeto Executivo apresentado, e a alocação do recurso no 9º ano concessão.

4. Os valores finais desses investimentos deverão ser devidamente ajustados no cronograma financeiro da concessionária, na revisão da tarifa

GEINV/TAG

subsequente à conclusão da análise de cada projeto executivo e respectivo orçamento pela GEPRO/SUINF, quando se terá a definição dos valores finais das obras.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luiz Fernando Castilho', written in a cursive style.

Luiz Fernando Castilho

Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária