

Esclarecimento 27/08/2019 17:09:44

Com relação à planilha recebida "Orçamentos Supervisoras 31-07-2019.xlsx": No Lote 03 existe divergência em \$ unitário para: Relatório A P1 – Engenheiro Sênior – Pavimentação R\$ 76,32 em vez de R\$ 77,22 (Valor apresentado em Lote 01 / Lote 02); Relatório F P2 – Engenheiro Pleno R\$ 59,71 em vez de R\$ 60,41 (valor apresentado em Lote 01 / Lote 02 / Lote 04 / Lote 05 / Lote 06 / Lote 07). Gerando total de R\$ 9.683.352,46 em vez de R\$ 9.712.807,07. No Lote 04 existe divergência em \$ unitário para: Relatório A P1 – Engenheiro Sênior – Pavimentação R\$ 76,32 em vez de R\$ 77,22 (Valor apresentado em Lote 01 / Lote 02); Gerando total de R\$ 4.063.932,67 em vez de R\$ 4.064.450,78. No Lote 05 existe divergência em \$ unitário para: Relatório A P1 – Engenheiro Sênior – Pavimentação R\$ 76,32 em vez de R\$ 77,22 (Valor apresentado em Lote 01 / Lote 02); Gerando total de R\$ 3.820.119,50 em vez de R\$ 3.820.575,21. No Lote 06 existe divergência em \$ unitário para: Relatório A P1 – Engenheiro Sênior – Pavimentação R\$ 76,32 em vez de R\$ 77,22 (Valor apresentado em Lote 01 / Lote 02); Gerando total de R\$ 4.615.786,95 em vez de R\$ 4.616.430,76. No Lote 07 existe divergência em \$ unitário para: Relatório A P1 – Engenheiro Sênior – Pavimentação R\$ 76,32 em vez de R\$ 77,22 (Valor apresentado em Lote 01 / Lote 02); Gerando total de R\$ 7.744.330,74 em vez de R\$ 7.745.519,11.